



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA



"Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio nel comune di Eboli (SA)"

Elaborato:

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Revisione	Data	Emissione	Redatto	Approvato
00	Maggio 2022	1 ^a emissione	EDA Salerno- Area Tecnica	EDA Salerno- Direzione generale

Responsabile del Procedimento
f.to ing. Emilia Barba

Il Dirigente Area Tecnica
f.to ing. Annapaola Fortunato



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

SOMMARIO

PREMESSA	5
CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	7
Art. 1. Oggetto dell'appalto e descrizione sommaria delle opere	7
Art. 2. Ammontare dell'appalto	8
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto	10
Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e/o subappaltabili	11
Art. 5. Progettazione	11
Art. 6. Dichiarazione relativa ai prezzi	12
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	13
Art. 7. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	13
Art. 8. Documenti che fanno parte del contratto.....	13
Art. 9. Qualificazione.....	15
Art. 10. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	15
Art. 11. Fallimento dell'appaltatore.....	16
Art. 12. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	16
Art. 13. Qualità, provenienza ed accettazione dei materiali	17
Art. 14. Obblighi ed oneri generali e speciali a carico dell'appaltatore.....	20
CAPO III – GARANZIE	27
Art. 15. Cauzione provvisoria.....	27
Art. 16. Cauzione definitiva.....	27
Art. 17. Riduzione delle garanzie	28
Art. 18. Assicurazioni a carico dell'impresa.....	29
Art. 19. Garanzie che devono prestare i progettisti	30
CAPO IV – TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	31
Art. 20. Termini per l'elaborazione del progetto esecutivo	31

pag. 1



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

Art. 21.	Consegna e inizio dei lavori	31
Art. 22.	Termini per l'ultimazione dei lavori.....	33
Art. 23.	Sospensioni e proroghe.....	33
Art. 24.	Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori	35
Art. 25.	Sospensioni ordinate dal RUP	36
Art. 26.	Penali.....	37
Art. 27.	Danni di forza maggiore	38
Art. 28.	Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma	39
Art. 29.	Inderogabilità dei termini di esecuzione	41
Art. 30.	Risoluzione per grave inadempimento, irregolarità, ritardo	42
CAPO V – DISCIPLINA ECONOMICA		44
Art. 31.	Anticipazione.....	44
Art. 32.	Pagamenti in acconto.....	45
Art. 33.	Conto finale e pagamenti a saldo.....	46
Art. 34.	Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto	47
Art. 35.	Ritardi nel pagamento della rata di saldo	47
Art. 36.	Revisione prezzi	48
Art. 37.	Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	48
Art. 38.	Trattamento dei dati personali.	48
Art. 39.	Pagamento del corrispettivo per la progettazione	49
Art. 40.	Convenzioni europee in materia di valuta e tracciabilità dei flussi finanziari.....	49
CAPO VI – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI		51
Art. 41.	Lavori a corpo	51
Art. 42.	Eventuali lavori a misura.....	51
Art. 43.	Eventuali lavori in economia.....	52
Art. 44.	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	54



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

Art. 45.	Lavori e somministrazioni su fatture – oneri per la discarica/recupero	54
Art. 46.	Disposizioni generali relative ai prezzi - invariabilità dei prezzi	55
CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE		56
Art. 47.	Direzione dei lavori	56
Art. 48.	Contestazioni o eccezioni, domande o riserve, accordo bonario	56
Art. 49.	Variazione dei lavori	59
Art. 50.	Le varianti determinate da errori progettuali	61
Art. 51.	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	61
Art. 52.	Aumento o diminuzione dei lavori appaltati	63
Art. 53.	Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione	63
CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA		60
Art. 54.	Norme di sicurezza generali	60
Art. 55.	Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)	60
Art. 56.	Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	61
Art. 57.	Sicurezza sul luogo di lavoro	62
Art. 58.	Piano operativo di sicurezza (POS)	62
Art. 59.	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	62
CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO		64
Art. 60.	Subappalto	64
Art. 61.	Responsabilità in materia di subappalto	64
Art. 62.	Subappaltatori e maestranze	64
CAPO X – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO		66
Art. 63.	Controversie	66
Art. 64.	Termini per il pagamento delle somme contestate	67
Art. 65.	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	67
Art. 66.	Risoluzione del contratto	69



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

Art. 67. Recesso dal contratto	70
CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	72
Art. 65. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	72
Art. 66. Conto finale.....	73
Art. 68. Presa in consegna dei lavori ultimati.....	73
Art. 69. Termini per il collaudo e la regolare esecuzione.....	74
Art. 70. Oggetto delle operazioni di collaudo	75
Art. 71. Verbale della visita di collaudo	76
Art. 72. Relazione di collaudo	76
Art. 73. Osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo o di regolare esecuzione.....	77
Art. 74. Approvazione del certificato di collaudo – accettazione dell'opera	77
CAPO XII – NORME FINALI	78
Art. 75. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore	78
Art. 76. Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione.....	78
Art. 77. Custodia del cantiere	78
Art. 78. Cartello di cantiere	79
Art. 79. Spese contrattuali, imposte, tasse.....	79
Art. 80. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	80
Art. 81. Norme di rinvio	80



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

PREMESSA

Il presente elaborato disciplina le modalità di affidamento della *"Progettazione esecutiva, comprensiva del Servizio di Coordinamento in fase di progettazione, e l'esecuzione dei lavori di Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)"* alla Via Quattro Giornate n. 3 nell'area PIP comunale.

Alla luce della Determinazione dell'AVCP n. 3/2008 del 5.3.2008 e della circolare provveditoriale n. 12088 del 10.6.2010 sono ricomprese negli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso le sole spese aggiuntive così come determinate in attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La gestione delle opere è affidata, nella fase di avvio degli impianti, all'Appaltatore, fino alla consegna al gestore dell'impianto.

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'entrata in vigore di tutti gli atti attuativi previsti dal Codice dei contratti;
- c) **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81:** *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
- d) **Stazione Appaltante (anche SA):** È un'amministrazione aggiudicatrice, un ente aggiudicatore o un soggetto aggiudicatore che affida a un operatore economico un contratto pubblico di appalto o di concessione avente per oggetto l'acquisizione di servizi o forniture oppure l'esecuzione di lavori o opere;
- e) **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- f) **RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti e di cui alle Linee Guida n. 3 emanate dall'ANAC (26/10/2016);
- g) **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dall'Ente d'Ambito, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
- h) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

- i) **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- j) **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- k) **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- l) **Costo del lavoro (anche CL):** il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione Appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- m) **Costi di sicurezza aziendali (anche CS):** i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- n) **Oneri di sicurezza (anche OS):** gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);
- o) **CSP:** il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii.;
- p) **CSE:** il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del D. Lgs 81/2008 ss.mm.ii..



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

**"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"**

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1. Oggetto dell'appalto e descrizione sommaria delle opere

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento congiunto della ***"Progettazione esecutiva, comprensiva del Servizio di Coordinamento in fase di progettazione, e l'esecuzione dei lavori di Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)"***.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel presente capitolato speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste negli elaborati del progetto definitivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la SA, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla SA.
3. Oltre all'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà redigere il progetto esecutivo, comprensivo del Servizio di Coordinamento in fase di progettazione, dell'intervento di ***"Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)"***.
4. Nella redazione del suddetto progetto esecutivo l'Appaltatore dovrà prevedere l'utilizzazione dei parametri, standard costruttivi e tecnologie - intese come minimo inderogabile – come desumibili ed espressi dal progetto definitivo posto a base di gara.
5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
	H29G19000330002

6. Il Progetto esecutivo, redatto dall'appaltatore dovrà contenere almeno i seguenti elaborati, previsti nella Sezione IV "Progetto esecutiva" del DPR 207/2010, artt. da 33 a 42:
 - relazione generale;
 - relazioni specialistiche;
 - elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;

pag. 7



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
 - piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;
 - aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
 - computo metrico estimativo e quadro economico;
 - cronoprogramma;
 - elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi.
7. Ai sensi dell'art. 46 e successivi del D.lgs. n. 50/2016, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti dalla lex specialis di gara anche per i progettisti, ovvero ricorrere a qualificato progettista esterno indicato dal Concorrente o raggruppato con il Concorrente medesimo o ausiliario di quest'ultimo. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal Titolo III - Capo I "MODALITA' COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO" del citato decreto, e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto, in relazione alle categorie di lavori indicate nel presente capitolato.
8. Rientrano nelle attività dovute dall'appaltatore, rimanendo già integralmente remunerate con l'importo fissato nello *stipulando* contratto d'appalto, anche il supporto alla S.A. e le attività necessarie ai fini del conseguimento di ogni autorizzazione e/o provvedimento amministrativo abilitativo che dovesse eventualmente essere o rendersi necessario in vista ed ai fini della corretta esecuzione dell'appalto.
9. **L'Appaltatore dovrà provvedere altresì ad inserire nella progettazione esecutiva tutte le eventuali prescrizioni degli Enti preposti in fase di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/2006, da realizzare a propria cura e spese;**
10. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
11. Le opere che formano oggetto dell'affidamento risultano indicate nel progetto definitivo dei lavori e nei relativi allegati.
12. I lavori sono a "corpo".
13. Per quanto non descritto nel presente capitolato, si rimanda agli elaborati progettuali.

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto è definito come segue:



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

<i>Voci</i>		<i>Importi</i>
a.	LAVORI A CORPO	
A.1	Importo lavori a base d'asta	€ 1.666.529,90
A.2	Oneri della sicurezza per l'attuazione del PSC NON soggetti a ribasso	€ 23.179,40
TOTALE lavori		€ 1.689.709,30
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA e CSP	
B.1	Progetto esecutivo (soggetto a ribasso) comprensivo di adeguamento del PSC, comprensiva di oneri per cassa	€ 40.000,00
TOTALE Progettazione esecutiva e CSP		€ 40.000,00
TOTALE Importo		€ 1.729.709,30

Tabella A

L'importo soggetto a ribasso è pari, quindi, a € 1.706.529,90.

L'importo a base di gara è al netto dell'IVA.

2. L'importo contrattuale corrisponde agli importi di cui al comma 1, lettera A1 e B1, cui deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito alla lettera A2, non soggetto ad alcun ribasso.
3. All'interno dell'importo dei lavori a corpo sono ricomprese le seguenti voci: il costo della manodopera, i costi di sicurezza aziendali propri dell'appaltatore, l'incidenza delle spese generali (SG) e l'incidenza dell'utile di impresa (UT).
4. L'importo delle spese di progettazione per la redazione del Progetto esecutivo di cui al punto B1 del comma 1, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, è stato determinato ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016.
Il compenso per la progettazione esecutiva è da intendersi convenuto "a corpo", in misura fissa ed invariabile, per la realizzazione delle prestazioni richieste, ed è riferito al costo indicato delle opere da realizzare.
5. L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

PROGETTO DEFINITIVO

**"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"**

delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1), lett. dddd), del D. Lgs. n.50/2016, nonché dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., rimasto in vigore a norma dell'art. 217, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 50/2016 ed infine all'art.14 del D.M. 49/2018.
2. Lo stesso è previsto in forma pubblica.
3. Salva l'applicazione delle vigenti disposizioni (della legge e/o del presente Capitolato speciale e/o del Disciplinare di gara) afferenti la revisione prezzi, l'importo dei lavori, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori.
4. Fermo quanto prescritto nel comma che precede, per i lavori a corpo, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
5. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
6. Eventuali lavori in economia non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Manodopera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali e utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.
7. Con la stipula del contratto d'appalto, l'impresa riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo l'Ente Appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, incluso l'utile.
8. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono alle prestazioni a base d'asta di cui alle voci A1 e B1 della *Tabella A* riportata sub art. 2 del presente capitolato, mentre gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre alla precitata *Tabella A*, voce A2, costituiscono vincolo negoziale.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

9. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della SA.

Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e/o subappaltabili

1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie generali «OG1», «OG11» e speciali «OS14»
2. Ai sensi degli articoli 92, comma 1, e 108 del Regolamento generale, e dell'articolo 12, commi 1 e 2 della legge n. 80 del 2014, i lavori indicati nel bando di gara, con i relativi importi, sono riportati nella Tabella B che segue:

Categoria	Classifica	Importo [euro]	% sul totale	Prevalente o scorporabile
OG 1 (Edifici civili ed industriali)	III-bis	1.283.944,23	77,04%	Prevalente
OS 14 (Impianti di smaltimento e recupero rifiuti)	II	319.139,23	19,15%	Scorporabile
OG 11 (impianti tecnologici)		63.446,44	3,81%	Scorporabile

Tabella B

3. La categoria OG1 è la categoria prevalente.
4. Le categorie OS14 ed OG11 sono scorporabili. Tali lavori sono, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale.
5. Le lavorazioni di natura impiantistica devono essere certificate in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 5. Progettazione

1. Gli importi, compresi gli oneri della sicurezza delle classi e categorie individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali (D.M. 143/2013 tavola Z-1 allegata e colonna L. 143/49 classi e categorie) dei lavori oggetto della progettazione esecutiva sono i seguenti:



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

Categoria e classe (D.M. 17/06/2016)	Classe/Categoria equivalente	Importo lavori (€) comprensivo degli oneri della sicurezza	Grado di complessità
S04	IX/b	€ 1.223.387,61	0,90
IB06	II/B	€ 443.142,29	0,70

Tabella C

Art. 6. Dichiarazione relativa ai prezzi

1. I prezzi contrattualmente convenuti sono invariabili, salvo diversa espressa previsione della normativa vigente, e comprendono tutte le opere, i lavori ed ogni altro onere, necessari a dare compiute a regola d'arte tutte le prestazioni appaltate.
2. I prezzi di elenco, che scaturiranno dall'offerta dell'impresa aggiudicataria, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono accettate dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
3. In particolare, con il prezzo convenuto si intendono compensate:
 - a) tutte le spese per la fornitura e il trasporto, nessuna esclusa, indispensabili per dare i materiali pronti all'impiego;
 - b) tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei all'esecuzione dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
 - c) tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori, compresi nell'opera.
4. L'impresa dichiara che, già prima di dare esecuzione ai lavori in appalto, ha diligentemente visitato le località e si è resa esattamente conto dei lavori da eseguire, dei luoghi, delle cave per l'estrazione di tutti i materiali occorrenti, come e dove è possibile provvedere alla fornitura di acqua, al rispetto delle distanze, ai mezzi di trasporto ed a quanto occorre per dare tutti i lavori eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

PROGETTO DEFINITIVO

**"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"**

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. Resta inteso che le opere oggetto del presente appalto dovranno essere costruite a regola d'arte, finite, complete e funzionali in ogni loro parte.
3. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi sia da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle normative e disposizioni relative alla gestione ed al recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività, alle disposizioni impartite dalle A.S.L., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..
1. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel Disciplinare di gara, o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
3. Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, la cui osservanza dovesse modificare gli oneri posti a carico dell'impresa alla data del contratto, l'incidenza di detti nuovi oneri verrà valutata ai sensi della normativa vigente, mediante redazione di nuovi prezzi o corrispettivi in aggiunta o in detrazione a quelli di contratto, a seconda che le nuove norme determinino un aggravio od una diminuzione degli oneri a carico dell'impresa.

Art. 8. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché gli stessi non vengano materialmente allegati:

pag. 13



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.145;
 - b) il presente capitolato speciale;
 - c) le norme tecniche di riferimento delle prestazioni oggetto di affidamento;
 - d) tutti gli elaborati del progetto definitivo posto a base di gara, ivi incluso il Computo Metrico Estimativo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 56/2017, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - e) l'elenco dei prezzi unitari;
 - f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e le proposte integrative al predetto piano;
 - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010 come rimodulato in base all'offerta temporale presentata in fase di gara;
 - h) l'offerta dell'impresa;
 - i) le polizze di garanzia di cui agli articoli successivi.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i;
 - il Regolamento Generale, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;
 - il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art.106, del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.
5. In caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i documenti sopraindicati, si rispetteranno nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: *Contratto - Disciplinare di gara - Capitolato generale d'Appalto - Disegni*. Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire, anche se non allegati al presente Capitolato Speciale, potranno essere consegnati dalla Direzione Lavori all'Appaltatore, nell'ordine che riterrà più opportuno e in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

Art. 9. Qualificazione

1. Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione per le categorie e classi d'importo, in conformità al DPR 207/2010, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 50/2016, così come riportate nella Tabella B.

Art. 10. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La presentazione dell'offerta da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti (nazionali, regionali, provinciali e comunali) e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara altresì di possedere i mezzi necessari per l'esecuzione delle opere a perfetta regola d'arte con le più aggiornate tecniche d'intervento. Nell'accettare l'appalto dà atto, senza riserva alcuna:
 - a) di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto definitivo a base di gara e approvato dalla SA, dei relativi calcoli giustificativi e dell'integrale attuabilità degli interventi;
 - b) di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche (ove necessarie), alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
 - c) di aver preso piena conoscenza delle opere da eseguire;
 - d) di aver valutato le condizioni di viabilità e di accesso;
 - e) di avere stimato, nella formulazione dell'offerta, tutte le circostanze e i fattori che potrebbero, in qualche misura, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera, sia delle forniture che dei noleggi, con particolare riferimento alla disponibilità di cave di prestito per l'approvvigionamento dei materiali da porre in opera e di idonei impianti di discarica, smaltimento e/o recupero;
 - f) di aver accuratamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato speciale di appalto, gli elaborati progettuali, la documentazione allegata e tutto quanto fornito dalla SA al fine di valutare l'appalto in questione;
 - g) di avere valutato adeguati e sufficienti i tempi del programma dei lavori tenendo conto anche di eventuali condizioni climatiche avverse;



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

- h) di aver valutato che, in caso di prescrizioni dettate dagli Enti preposti, recepite nel procedimento e nel decreto di autorizzazione ex art. 208 del TUA, le stesse dovranno essere accettate e realizzate dall'Appaltatore a propria cura e spese ed incluse nella valutazione complessiva del progetto esecutivo dei lavori a farsi;
- i) di aver tenuto conto del fatto che rientrano nelle attività dovute dall'appaltatore, rimanendo già integralmente remunerate con l'importo fissato nello *stipulando* contratto d'appalto, anche il supporto alla S.A. e le attività necessarie ai fini del conseguimento di ogni autorizzazione e/o provvedimento amministrativo abilitativo che dovesse eventualmente essere o rendersi necessario in vista ed ai fini della corretta esecuzione dell'appalto.

Art. 11. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art.110, del D.Lgs. n.50/2016.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trova applicazione l'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 12. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla SA.
3. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal RUP, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate presso il domicilio appositamente eletto ovvero attraverso posta elettronica certificata.
4. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

**"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"**

Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

5. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a dette prescrizioni, il Direttore dei lavori non procede alla consegna.
6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore di cantiere è pertanto responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all'organizzazione dei cantieri e all'esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica e privata incolumità. A tal fine il direttore di cantiere assume – in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale – tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell'Appaltatore, da questi delegate. Resta inteso che nei casi in cui non sia possibile delegare alcune delle precitate competenze e responsabilità, l'Appaltatore le assume e ne risponde direttamente.
7. Il direttore dei lavori e il Coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori hanno il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
8. Rimane fermo l'obbligo dell'Appaltatore di svolgere attività di controllo sull'esercizio delle competenze delegate nonché l'esercizio diretto - da parte dell'Appaltatore - di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate.
9. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi successivi, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la SA del nuovo atto di mandato.

Art. 13. Qualità, provenienza ed accettazione dei materiali

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione di materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici di progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato o negli altri atti contrattuali.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
3. Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
 - a) dalle prescrizioni generali del presente Capitolato;
 - b) dalle prescrizioni tecniche riportate nel Progetto a base di gara;
 - c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente Capitolato;
 - d) da altri disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
4. Resta, comunque, contrattualmente fissato, che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
5. Tutti i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed i materiali da impiegare devono essere delle migliori qualità ed esenti da ogni difetto e soddisfare tutti i requisiti indicati in contratto e nel presente capitolato speciale d'appalto.
6. L'Appaltatore ha l'obbligo di giustificare con la presentazione dei necessari documenti, la provenienza effettiva dei materiali che verranno sottoposti, a sue spese, a tutte le prove che il Direttore dei lavori reputi opportune per accertarne la qualità e la resistenza.
7. **Nessun materiale può essere impiegato nei lavori se non sia stato preventivamente accettato dal Direttore dei lavori, il quale ha la facoltà di rifiutare qualunque materiale che ritenga non adatto per la buona riuscita dei lavori.**
8. I materiali rifiutati devono essere, senza eccezione alcuna, allontanati dai cantieri di lavoro entro il termine perentorio stabilito dal Direttore dei lavori; qualora l'Appaltatore non si uniformi a tali disposizioni, il Direttore dei lavori ha il diritto di provvedere direttamente, addebitando all'Appaltatore la relativa spesa che sarà trattenuta sul primo pagamento successivo.
9. L'accettazione dei materiali non può mai pregiudicare alcun diritto della SA, ivi compreso quello di rifiutare, in qualunque tempo, ancorché posti in opera, i materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali.
10. Anche dopo il collaudo generale, sono pur sempre dovute, in relazione ai materiali, le garanzie di contratto e di legge per difformità, difetti e vizi dell'opera.
11. Salva diversa previsione contrattuale, l'Appaltatore è libero di approvvigionarsi dei materiali nei



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

luoghi ritenuti opportuni.

12. È, tuttavia, facoltà dell'Appaltatore presentare domanda scritta, per essere autorizzato ad una modifica della provenienza e della qualità dei materiali stabiliti in contratto, allegando i relativi campioni unitamente ai risultati delle analisi effettuate in un laboratorio da lui stesso scelto, (ufficiale quando previsto dalla normativa vigente). L'utilizzo di materiali di provenienza e qualità diversi rispetto a quelli contrattualmente stabiliti non può, in alcun caso, comportare alcun aumento di costo per la Stazione Appaltante.
13. Il Direttore dei lavori ha facoltà di rifiutare, ove ricorrano giustificati motivi, la proposta di sostituzione dei materiali senza che l'eventuale rifiuto possa dare all'Appaltatore diritto a reclami e/o pretese di qualsiasi genere.
14. Qualora, l'Appaltatore abbia di sua iniziativa, e anche con l'eventuale acquiescenza del Direttore dei lavori, impiegato materiali di dimensioni eccedenti quelli prescritti, oppure di qualità migliore o di lavorazione più accurata, egli non ha diritto ad alcun aumento dei corrispettivi pattuiti indipendentemente dai vantaggi che eventualmente derivino all'opera; in tal caso i lavori saranno pertanto contabilizzati come se i materiali e la loro lavorazione avessero le dimensioni, le qualità e le modalità di lavorazione prescritte. Qualora, invece, sia riscontrata dal Direttore dei lavori una qualunque riduzione nella dimensione dei materiali e delle opere, ovvero una qualità inferiore od una minore lavorazione, e tuttavia i lavori siano ugualmente accettati dallo stesso Direttore dei lavori, i corrispettivi saranno ridotti in proporzione del minor valore dei materiali o delle opere.
15. Tutte le prove sui materiali e sulle opere finite richieste dal Direttore dei lavori, quando non è diversamente disposto dalle pattuizioni contrattuali, fanno carico all'Appaltatore, unitamente a tutte le eventuali spese per prelievo, confezionamento e spedizione dei campioni.
16. Per il tempestivo accertamento dei requisiti prescritti per i materiali occorrenti nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è obbligato a far giungere in cantiere i materiali stessi in tempo utile affinché possa essere conosciuto, per ciascuna partita e prima che ne sia iniziato l'impiego, l'esito delle prove necessarie.
17. Per verificare la rispondenza delle tubazioni e dei materiali approntati in fabbrica e di quelli montati o da montare in opera alle caratteristiche delle specifiche tecniche, dei Disciplinari di fornitura, ed alle altre condizioni contrattuali è riservata al Direttore dei Lavori la facoltà di eseguire tutti gli accertamenti e le prove in fabbrica, nonché le prove di funzionamento in opera che riterrà necessarie, e ciò indipendentemente dalle operazioni che il Collaudatore intenda eseguire, anche in corso d'opera, per il collaudo delle opere .
18. Perché il Direttore dei Lavori possa esercitare tale facoltà l'Impresa è tenuta a dare comunicazione scritta dell'avvenuto approntamento in fabbrica delle apparecchiature e dei materiali, i quali potranno essere spediti solo dopo l'effettuazione, con esito positivo, delle prove di accettazione in fabbrica, ovvero dopo la comunicazione del Direttore dei Lavori di rinuncia alle prove.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

19. Tutte le spese per le citate prove sono a carico dell'Impresa, incluse quelle relative al personale che, per conto del Direttore dei Lavori, presenza alle prove stesse.

Art. 14. Obblighi ed oneri generali e speciali a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui appresso, oltre quelli di cui al Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000. Oltre agli altri eventuali oneri indicati dal presente Capitolato e dal Capitolato Generale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui alla seguente elencazione, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver tenuto conto all'atto della determinazione del prezzo dei lavori:
 - a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile. Resta a carico dell'Appaltatore la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli del progetto o previsti dal capitolato;
 - b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la SA, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - d. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate ad insindacabile giudizio della DL (anche se aggiuntive rispetto a quelle indicate nel CSA senza che l'appaltatore possa vantare, in alcun caso, compensi aggiuntivi), sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante.
 - e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli del progetto o previsti dal capitolato;



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

- f. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g. la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa o anche al soggetto gestore dell'impianto EcoAmbiente Salerno S.p.A. – totalmente partecipata dall'EDA Salerno – ai quali siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la SA intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla SA, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che nel caso di apparecchi di sollevamento per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento e per eventuali consumi; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- h. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
- i. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della SA, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- j. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali;
- k. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere se necessaria;
- l. la costruzione e/o l'installazione e la relativa manutenzione, entro le aree del cantiere, di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza, provvisti di: linea telefonica, latrine e acqua corrente, fornitura di computer e stampante con collegamento alla rete internet;
- m. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- n. l'esecuzione di rilievi plano-altimetrici ogni qual volta la D.L., a suo insindacabile giudizio, lo ritenga necessario senza che l'Appaltatore possa vantare alcun compenso al riguardo;



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

- o. la predisposizione di idoneo impianto elettrico, a norma, in stato di efficiente uso e sicurezza per l'illuminazione del cantiere e per quella provvisoria di tutte le aree nelle quali si eseguiranno i lavori, in modo tale da assicurare una normale percorribilità del complesso;
 - p. nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
 - q. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la SA, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - r. la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie; lo sgombero e pulizia del cantiere entro 7 giorni dall'ultimazione dei lavori, con lo smonto di tutte le opere provvisorie e l'asportazione dei materiali residui e dei detriti di tutta l'attrezzatura dell'Appaltatore, salvo quanto possa occorrere in cantiere sino al collaudo; lo sgombero e la pulizia ancora necessari saranno eseguiti anche prima della conclusione delle operazioni di collaudo;
 - s. la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - t. gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso gli uffici competenti e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - u. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della SA;
 - v. l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - w. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - x. l'installazione, qualora richiesta e valutata dalla DL e/o dal CSE, di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri e dei rumori;
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010, la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

3. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile.
4. L'appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare il libretto delle misure, gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
5. L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
6. E' onere dell'Appaltatore, inoltre:
 - a) L'aggiornamento del PSC in funzione del progetto esecutivo;
 - b) la redazione il Piano Operativo di Sicurezza;
 - c) la redazione dello "Studio di incantieramento dell'opera";
 - d) l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un ingegnere quale tecnico professionale abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa e documentabile in relazione ai lavori da eseguire. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, al Committente che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi;
 - e) l'approntamento di locali adatti ed attrezzi per pronto soccorso ed infermeria, dotati di tutti i medicinali, gli apparecchi e gli accessori normalmente occorrenti, con particolare riguardo a quelli necessari nei casi di infortunio;
 - f) la fornitura e la relativa installazione di almeno una tabella informativa di cantiere (cartello di cantiere), nel sito indicato dalla Direzione Lavori entro sette giorni dalla consegna dei lavori. Il cartello recherà a colori indelebili tutti i dati inerenti all'appalto prescritti dalla circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990 e successive modifiche ed integrazioni dovute alle normative sopravvenute. Tanto il cartello che le armature di sostegno dovranno essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo provvisorio dei lavori. A tal proposito, sarà cura dell'appaltatore predisporre la cartellonistica di

pag. 23



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

cantiere conforme alle indicazioni del MANUALE DELLE PROCEDURE DI GESTIONE del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) Regione Campania;

- g) l'esecuzione di tutti gli accorgimenti necessari a conciliare l'appalto con l'attività di gestione dell'impianto, adottando i provvedimenti necessari a rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni, nonché l'attività delle maestranze. Fermi tutti gli obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore risponde della solidità e stabilità delle armature di sostegno ed è tenuto a rinnovare o rinforzare quelle parti delle opere provvisorie che risultassero deboli. L'efficienza delle armature dovrà essere verificata quotidianamente;
- h) l'osservanza di tutte le disposizioni emanate circa l'assunzione di appartenenti a categorie protette e l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che, a garanzia di tale osservanza, sull'importo progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;
- i) l'ottemperanza alle norme tecniche o prescrizioni emesse dagli enti ufficiali quali: Regione Campania, ASL, ARPA, etc... in quanto applicabili;
- j) la vigilanza e guardia del cantiere, con ditta autorizzata, sia diurna che notturna, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'appaltatore, dell'amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo provvisorio, salvo l'anticipata consegna delle opere all'amministrazione appaltante e per le sole opere consegnate. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere nei periodi di sospensione dei lavori, purché non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, e comunque quando non superino sei mesi complessivi. Fermo restando l'obbligo della vigilanza nei periodi eccedenti i termini fissati in precedenza, ne verranno riconosciuti i maggiori oneri sempre che l'appaltatore non richieda ed ottenga di essere sciolto dal contratto. Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- k) la redazione del cronoprogramma di cantiere, a partire dalla data di concreto inizio dei lavori, il quale dovrà presentare il dettaglio delle attività a farsi, nella loro effettiva successione temporale, al fine di una opportuna approvazione da parte della SA. In particolare, al fine di attuare un efficace coordinamento tra i lavori previsti in progetto e le necessarie interruzioni del servizio finalizzate ai collegamenti alle opere esistenti, il cronoprogramma dovrà prevedere i periodi e le durate delle interruzioni le quali dovranno essere concordate con l'Ufficio competente;



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

- l) conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli, controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi;
 - m) spese per la stipula del contratto, comprese quelle di copia dei disegni ed allegati, nonché ogni onere di carattere fiscale inerente al contratto;
 - n) stato di consistenza finale delle opere inserito nel rilievo plano-altimetrico da consegnare alla direzione dei lavori in formato cartaceo (3 copie), in formato elettronico pdf e dwg e in formato doc per testi. Tutti gli elaborati dovranno essere firmati per assunzione di responsabilità dall'impresa e da un tecnico abilitato.
7. Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore sono:
- a) l'elaborazione e presentazione della progettazione strutturale al Genio Civile e tutte le modifiche strutturali richieste dal Genio Civile o da organi necessarie per il rilascio dell'autorizzazione sismica; è compreso l'onere per eventuale ricalcolo delle strutture per sopraggiunta nuova disposizione normativa.
 - b) la predisposizione con oneri a proprio carico del numero necessario di copie del progetto esecutivo e di ogni altra documentazione necessaria per l'ottenimento dei necessari pareri ed autorizzazioni;
 - c) tutti gli adempimenti, oneri e spese relativi alla richiesta e rilascio di autorizzazioni;
 - d) il rispetto, durante l'esecuzione delle opere, della normativa vigente in riferimento alla sicurezza del cantiere D.Lgs. 81/2008;
 - e) l'Appaltatore, con l'accettazione dell'appalto, garantisce che i macchinari, le apparecchiature e gli accessori, come pure i materiali impiegati, saranno pienamente corrispondenti alle caratteristiche del capitolato;
 - f) il mantenimento dello stato e la manutenzione di tutte le opere eseguite sino alla data di approvazione del collaudo definitivo. Si precisa che l'Appaltatore resta l'unico responsabile del mantenimento dello stato delle opere anche nel caso di furti o danneggiamenti che queste dovessero subire da parte di ignoti, e tanto fino alla data di approvazione del certificato di collaudo ovvero sino alla data di consegna provvisoria per le sole parti a questa attinenti;
 - g) l'onere e le spese di fornitura dell'acqua (da qualunque distanza e con qualunque mezzo trasportata) per le prove di tenuta delle tubazioni e dei manufatti di accumulo;
8. Sono obblighi speciali a carico dell'Appaltatore:
- a) condurre indagini preliminari per l'individuazione di potenziali interferenze tra i tracciati di progetto;
 - b) individuare un'area in prossimità delle zone di intervento da adibire a cantiere fisso ed elaborare una planimetria dell'area di cantiere che dovrà essere allegata al POS;



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

- c) stampa di due copie del progetto, in scala originale, prodotte dalla scansione dei documenti approvati (ovvero provvisti dei timbri e firme), da conservare negli uffici di cantiere;
- d) stampa di due copie del progetto, i grafici in adatta dimensione formato A3, prodotte dalla scansione dei documenti approvati (ovvero provvisti dei timbri e firme), da conservare negli uffici di cantiere;
- e) consegnare alla SA i registri cartacei vidimati in numero sufficiente alla redazione di tutta la contabilità;
- f) la protezione mediante fasciatura, copertura ecc. degli apparecchi e di tutte le parti delle opere e forniture per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc. in modo che a lavoro ultimato il materiale sia consegnato come nuovo;
- g) l'esecuzione di quelle operazioni di tracciato, rilievo, computo, indagini geognostiche, disegni, ecc., necessarie a giudizio insindacabile della D.L. alla esecuzione delle opere;
- h) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti relativi al lavoro, le assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, malattia e le altre disposizioni in vigore, per l'assunzione attraverso gli uffici provinciali del lavoro e per l'assegnazione obbligatoria degli invalidi di guerra, per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e tutte le altre esistenti o che potranno intervenire in corso dei lavori; vanno altresì osservati gli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti Scuola contemplati nei contratti collettivi di lavoro;
- i) provvedere, prima dell'inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante, di appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L'Appaltatore dovrà altresì tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale e del personale in subappalto. Dovrà altresì provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti e cartellino non sarà consentito l'ingresso e se già in cantiere verrà allontanato;
- j) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia pervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, la Stazione Appaltante procederà ad una detrazione dalla rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle tenute regolamentari. L'impresa dovrà altresì trasmettere mensilmente alla Stazione Appaltante copia dei bollettini di versamento INAIL, INPS, CASSA EDILE, ecc.;



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

CAPO III – GARANZIE

Art. 15. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell'importo indicato nel disciplinare di gara, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.
2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo diverse previsioni contenute nel Disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in vista della stipula del contratto è obbligo dell'Appaltatore costituire a favore della Stazione Appaltante una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Istituto bancario o assicurativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l'appaltatore avrà consegnato all'istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.
4. La S.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. Nei casi di cui al comma 4, la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la

pag. 27



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e per quelli connessi al risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento. Essa è, inoltre, prestata a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque presenti in cantiere. In ogni caso, la fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai precedenti commi, deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia alla possibilità del fideiussore di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre (ai sensi dell'art. 1957 cod. civ.) le proprie istanze avverso il debitore;
 - la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
6. La mancata costituzione della garanzia di cui ai precedenti commi, determina la revoca dell'aggiudicazione provvisoria o dell'accettazione dell'offerta e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 17. Riduzione delle garanzie

1. È prevista la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva di cui ai precedenti articoli del presente capitolato come previsto all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..
2. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:
 - a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
 - b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
3. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

Art. 18. Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.
2. Il contraente trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
 - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
 - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

- la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba

pag. 29



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione Appaltante;

- l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi il RUP, i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma pari all'importo lavori fissato nel bando di gara e deve assicurare l'Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
 5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
 6. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.
 7. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 19. Garanzie che devono prestare i progettisti

1. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva prevista in appalto devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante deve sopportare per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione.
3. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati.
4. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera la S.A. dal pagamento della parcella professionale.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

**"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"**

CAPO IV – TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Art. 20. Termini per l'elaborazione del progetto esecutivo

1. Dopo la stipula del contratto, il RUP, con proprio ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nel termine di **50 (cinquanta)** giorni naturali e consecutivi.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, l'aggiudicatario dovrà trasmettere il Progetto esecutivo alla Stazione Appaltante. Entro **sette** giorni dall'approvazione del progetto esecutivo da parte della SA, l'Appaltatore ha l'onere di trasmettere le richieste di eventuali autorizzazioni dai competenti uffici regionali del Genio Civile ai sensi della Legge Regionale della Campania n. 9/1983 s.m.i., del DPR n. 380/2001 s.m.i., della Legge n. 64/1974, della Legge 1086/1971 s.m.i. e delle NTC di cui al DM 14.1.2008 e s.m.i.;
3. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della SA, del progetto esecutivo, sentiti i progettisti del progetto definitivo, entro il termine fissato dal contratto. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall'articolo 5 del DM MIT 49/2018 per la consegna dei lavori.
4. L'esecuzione dei lavori è altresì subordinata all'acquisizione di ogni autorizzazione, parere o qualsiasi atto di assenso degli Enti competenti in materia, ivi compresa l'autorizzazione ex art. 208 del d.lgs n. 152/06 e s.m.i., che sarà predisposta dalla SA, per il tramite della partecipata EcoAmbiente Salerno SpA (gestore dell'impianto di compostaggio di Eboli).
5. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il RUP avvia la procedura di cui all'articolo 108 del Codice.

Art. 21. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto e dopo l'approvazione del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi entro 45 giorni dalla predetta approvazione.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta, e fatta salva la richiesta di ulteriori e maggiori danni. Qualora sia

pag. 31



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

- indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata;
3. Qualora la consegna dei lavori non avvenga entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L'istanza di recesso può essere accolta o meno dalla SA. In caso di accoglimento l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate.
 4. L'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla Stazione Appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla SA.
 5. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
 6. Oltre alle somme espressamente previste in precedenza, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. Ove, invece, l'istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
 7. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
 8. Rientrando tra i compiti dell'Appaltatore anche la progettazione esecutiva, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara; con il pagamento, la proprietà del progetto è acquisita dalla Stazione Appaltante.
 9. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'Appaltatore, qualora intenda far valere pretese derivanti da eventuali difformità rispetto a quanto previsto in progetto, deve, a pena di decadenza, formulare riserva in calce al verbale di consegna dei lavori, indicando analiticamente sia le ragioni di doglianza sia, ove possibile, le somme o qualsiasi cosa cui ritenga di aver diritto. Eventuali richieste connesse e conseguenti la consegna che non siano state formulate nei modi e nei tempi innanzi indicati o che, pure formulate, non siano state ribadite nel registro di contabilità, non



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

potranno più essere avanzate e saranno considerate inammissibili.

Art. 22. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori dell'intervento compresi nell'appalto è di giorni **212 (duecentododici)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori salvo variazioni in sede di offerta. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza dei cronoprogrammi dei lavori dei singoli interventi, che fissano scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
3. I lavori dei singoli interventi che compongono l'intervento unitario dovranno essere svolti nel rispetto dei tempi previsti dal cronogramma unitario dell'intervento, pertanto, alla fine dei lavori del singolo intervento sarà redatto il verbale di ultimazione dei lavori dello stesso e si darà avvio alle procedure di collaudo dell'intervento specifico.

Art. 23. Sospensioni e proroghe

1. La Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. Il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.
3. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell'ipotesi in cui l'appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro di contabilità.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L'indicazione dell'importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di 45 giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione.
5. Nel caso di sospensione parziale dei lavori, lo stesso verbale riporta il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma unitario dei lavori.
6. Qualora l'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.
7. L'appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.
8. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.
9. Nel corso della sospensione saranno disposte dal Direttore dei lavori delle visite in cantiere, ad intervalli di tempo non superiore a novanta giorni, per accertare le condizioni delle opere e la consistenza della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti ed impartendo, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. Dei risultati della visita sarà redatto verbale, anche in assenza dell'Appaltatore. Esso sarà tempestivamente trasmesso dal Direttore dei lavori al RUP che provvederà a notificarlo all'Appaltatore nel caso che lo stesso non abbia partecipato alla visita.
10. Non appena venute a cessare le cause che diedero luogo alla sospensione dei lavori, sarà disposta la ripresa dei lavori da parte del Direttore dei lavori, redigendo il relativo verbale che, sottoscritto dall'Appaltatore, sarà tempestivamente trasmesso al RUP.
11. L'Appaltatore potrà segnalare, pena la decadenza, le proprie contestazioni riportandole in calce ai verbali di sospensione e di ripresa. Se l'Appaltatore si rifiuta di sottoscrivere i verbali sarà invitato a farlo nel termine perentorio di quindici giorni trascorsi i quali ne sarà fatta esplicita menzione in calce



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

ai verbali stessi;

12. Nell'ipotesi che la sospensione dei lavori supera un quarto del tempo contrattuale il RUP ne darà avviso all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
13. L'appaltatore, qualora per causa oggettiva ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale previsti, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata **almeno 30 giorni** prima della scadenza del termine.
14. In deroga a quanto previsto al comma 13, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 30 giorni alla scadenza del termine previsto per l'esecuzione dei lavori, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
15. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
16. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.
17. Nei casi di cui al comma 14, i termini di 15 giorni e di 10 giorni di cui al comma 16 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 5 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'Articolo 22), essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
18. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Art. 24. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice degli appalti. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

- b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute;
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma del DM MIT 49/2018.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P..
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.
10. Si applicano le disposizioni dell'art. 10 del D.M. 49/2018 per quanto applicabili.

Art. 25. Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'Articolo 24, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 22, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore negli altri casi.

Art. 26. Penali

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna del progetto esecutivo sarà applicata una penale giornaliera variabile dallo 0,07% - dell'importo contrattuale nella parte relativa alle spese di progettazione – fino ad un massimo complessivo del 10,00%.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la penale nella misura pari allo 0,07% dell'importo contrattuale fino ad un massimo del 10,00%.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di:
 - a) ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi;
 - b) ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - d) ritardo nella consegna parziale di opere eventualmente previste in contratto;
 - e) ritardo nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma unitario dei lavori;
 - f) inottemperanza dell'appaltatore alle disposizioni dei "Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera".
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2.a è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva

pag. 37



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

fissata nel programma esecutivo dei lavori.

4. La penale di cui al comma 2.b e 2.d, è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire.
5. la penale di cui al comma 2.c è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
7. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.
8. In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facoltà della Stazione Appaltante di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato dalla stessa Stazione Appaltante.
9. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati nel cronogramma unificato relativo all'intero intervento, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dell'intervento, viene applicata la penale prevista nel presente articolo calcolata sull'importo "lavori + oneri per la sicurezza" per il singolo intervento.
10. In caso di discordanza tra quanto previsto dal disciplinare e dal Capitolato speciale, si applica quanto disciplinato dalla presente parte speciale.

Art. 27. Danni di forza maggiore

1. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

**"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"**

- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- f)

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

- 5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
- 6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Art. 28. Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

- 1. L'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, entro 10 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, entro 5 giorni dalla ricezione o comunque prima dell'inizio dei lavori, dalla direzione lavori. Trascorso il predetto termine senza che la direzione si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini per l'ultimazione.
- 2. Il predetto programma deve essere predisposto senza che l'Appaltatore abbia titolo per tale motivo ad alcun compenso, oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze connesse ai lavori stessi, con le particolari condizioni locali e con la disponibilità delle aree interessate dalle opere che la Stazione Appaltante consegna all'Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di contratto.
- 3. Il programma del lavoro predisposto dall'Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte della Stazione Appaltante. Una volta ottenuta l'approvazione da parte del Direttore dei lavori, l'Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l'Appaltatore rilevi l'impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall'aggiornamento del programma emerga un ritardo nello sviluppo o nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal contratto, l'Appaltatore, onde non incorrere nelle penali stabilite, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti

pag. 39



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

differimenti dei tempi di esecuzione.

4. Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Direttore dei lavori applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita dal presente Capitolato. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10 per cento del singolo stato di avanzamento. L'importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all'Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell'esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel programma.
5. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi, in cui l'Appaltatore incorra nel corso dell'esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dalla Stazione Appaltante, fermo restando il limite massimo del 10 per cento dell'importo contrattuale.
6. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della SA;
 - d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
7. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 7 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 – Cantieri temporanei e mobili (allegato XIII), nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere. L'impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

8. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronogramma dell'intervento, predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla SA nell'ipotesi in cui si verificano situazioni imprevedibili ed imprevedibili.

Art. 29. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:
 - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
 - d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - f. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
 - h. le sospensioni disposte dalla SA, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008,



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

fino alla relativa revoca.

Art. 30. Risoluzione per grave inadempimento, irregolarità, ritardo

1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al RUP una apposita relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del RUP il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi di oltre sessanta giorni naturali e consecutivi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al RUP.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, delibera la risoluzione del contratto.
7. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 26 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora.
8. Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
9. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.
10. Sono a carico dell'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante a seguito della risoluzione del contratto.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

11. Relativamente alla disciplina della risoluzione del contratto, per quanto non previsto nel presente articolo e nel presente capitolato, troveranno applicazione le disposizioni della vigente normativa.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

PROGETTO DEFINITIVO

**"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"**

CAPO V – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 31. Anticipazione

1. **È prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 10% (per cento) dell'importo contrattuale**, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dell'appalto accertato dal RUP, e in ogni caso compatibilmente con l'erogazione dell'anticipazione da parte della Regione Campania, essendo l'appalto finanziato con fondi FSC.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
 - a. importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'IVA all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;
 - b. l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
 - c. la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
 - d. per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
3. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
4. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. La Stazione Appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

pag. 44



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

**"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"**

Art. 32. Pagamenti in acconto

1. L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati secondo quanto disciplinato dal presente capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore **a 400.000,00 (quattrocentomila/00) euro.**
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.
3. All'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1:
 - a. il Direttore dei Lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori recante la dicitura: "lavori a tutto il <rif. Data>" con l'indicazione della data;
 - b. il RUP, previa verifica con esito positivo della regolarità contributiva attestata mediante l'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. – documento unico di regolarità contributiva, emetterà il relativo certificato di pagamento entro il termine di 45 giorni dalla data di redazione dello Stato di avanzamento.
4. In seguito all'emissione del certificato di pagamento, l'Impresa potrà emettere la relativa fattura per l'importo corrispondente a quello riportato dal Certificato di Pagamento; sulla stessa l'Impresa provvederà a riportare il riferimento del numero di contratto relativo nonché gli estremi per effettuare il pagamento mediante bonifico bancario. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 90 gg.d.f.f.m. È fatto espresso divieto alla ditta di emettere tratte o ricevute bancarie per il pagamento delle fatture.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma.
6. Il Direttore dei lavori invia all'Appaltatore copia degli stati di avanzamento.
7. Il Direttore dei lavori può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d'opera, l'Appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

**"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"**

certificato di pagamento di cui al comma 4, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai sensi ed ai fini di cui all'art. 30, co. 6, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 33. Conto finale e pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 180 giorni dalla data del certificato di ultimazione e comunque non oltre il trentesimo giorno precedente il termine fissato in contratto per l'effettuazione del collaudo o per la verifica della regolare esecuzione dei lavori; è sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su invito del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa:
 - a. deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo;
 - b. presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta;
 - c. emissione della relativa fattura da parte dell'Appaltatore almeno trenta giorni prima della scadenza del detto termine.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
6. Nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collaudi intermedi e parziali, la Stazione Appaltante, nell'ipotesi in cui riscontri in sede di collaudo o di verifica della regolare esecuzione dei lavori, vizi, difetti o difformità dei materiali e/o dei lavori:
 - a. ha diritto di chiedere che l'Appaltatore, entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante stessa, elimini tutti i vizi e difformità, a propria cura e a proprie spese;
 - b. alternativamente a propria scelta oppure ove l'Appaltatore non provveda a quanto richiesto, ha diritto di fare eseguire ad altra impresa quanto necessario od opportuno per eliminare i vizi, difetti e difformità, addebitandone il relativo importo all'Appaltatore;

pag. 46



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

**"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"**

- c. alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo.
7. In tutti i casi sopra indicati, la Stazione Appaltante ha diritto al risarcimento del danno:
- Qualora i lavori per eliminare i vizi, difetti e difformità comportino un danno ad altre opere già eseguite o in corso di esecuzione, l'Appaltatore è tenuto al ripristino completo, a perfetta regola d'arte, di tutte le opere danneggiate;
 - In caso di vizi, difetti o difformità dei materiali e/o del lavoro appaltato che rendano l'opera inadatta alla sua destinazione, la Stazione Appaltante, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto salvo il risarcimento del danno.

Art. 34. Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto

- Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 90 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
- Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
- Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.
- Tutti gli interessi sono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.

Art. 35. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

- Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 90 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

PROGETTO DEFINITIVO

**"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"**

Art. 36. Revisione prezzi

1. Per i lavori di cui al presente Capitolato è prevista la revisione prezzi nella misura, con le modalità ed entro i limiti previsti dall'art.29 del D.L. 4/2022, conv. con L. 25/2022, dall'art. 26 del D.L. 50/2022 (che sarà applicato al presente appalto solo se ritualmente convertito in legge e con le eventuali modifiche apportate dalla legge di conversione) e dalle eventuali successive disposizioni normative pertinenti che il legislatore nazionale dovesse espressamente prescrivere come applicabili al presente appalto.

Art. 37. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, e comunque, privo di qualsiasi efficacia nei confronti della Stazione Appaltante.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto del comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Art. 38. Trattamento dei dati personali.

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della Stazione Appaltante.
2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
5. In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:
 - a. rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III,



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

- Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- b. verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
 - c. individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
 - d. impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
 - e. adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
 - f. adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs 196/2003 e garantirne il rispetto;
 - g. evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
 - h. sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
 - i. comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.
6. La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Art. 39. Pagamento del corrispettivo per la progettazione

1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità:
 - 60% alla consegna del progetto esecutivo;
 - 25% a tre mesi dalla consegna dei lavori;
 - 10% alla fine dei lavori;
 - 5% al collaudo dell'opera.
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Art. 40. Convenzioni europee in materia di valuta e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
4. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, art. 3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto – a pena di nullità assoluta del contratto - saranno pertanto effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario. Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto stesso.
5. Ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., pertanto, tutti i pagamenti corrisposti all'appaltatore e, da questi, ai fornitori ed agli eventuali sub-appaltatori, dovranno essere pienamente tracciabili.
6. A tale proposito, l'Appaltatore, entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante, i dati relativi al conto corrente dedicato per il pagamento dei corrispettivi relativi al presente appalto, specificando l'intestazione del conto corrente, le coordinate dello stesso, le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto e dichiarando l'assunzione dell'obbligo di rispetto, per tutti i sub pagamenti di fornitori e sub-appaltatori, della piena e completa tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., pena risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis della stessa Legge.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

PROGETTO DEFINITIVO

**"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"**

CAPO VI – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 41. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali relative alle singole categorie di lavoro, rimodulate come previsto al successivo comma 7, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione.
5. Pertanto l'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
6. È facoltà dell'Amministrazione appaltante autorizzare la Direzione Lavori ad inserire in contabilità i materiali approvvigionati in cantiere, qualora corrispondenti alle specifiche di progetto, ai sensi e nei limiti del DM MIT 49/2018, e comunque, per un'aliquota non superiore al 50% del valore degli stessi.
7. Per la parte di lavoro a corpo le lavorazioni eseguite saranno annotate su apposito libretto delle misure dal quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria omogenea di lavoro (da rimodulare in sede di stipula del contratto per ogni singola categoria e prezzo unitario offerto), saranno dedotte le aliquote da contabilizzare.

Art. 42. Eventuali lavori a misura

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni ricorrano



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

le condizioni di cui all'art. 43, comma 9, del DPR 207/2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto,

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ampliamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari offerto in sede di gara dall'Appaltatore.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
7. Per la parte di lavori a misura si procederà moltiplicando i prezzi offerti (prezzi contrattuali) per ciascuna lavorazione nella lista per le quantità di lavorazione realizzate.
8. È facoltà dell'Amministrazione appaltante autorizzare la Direzione Lavori ad inserire in contabilità i materiali approvvigionati in cantiere, qualora corrispondenti alle specifiche di progetto, ai sensi e nei limiti del DM MIT 49/2018, e comunque, per un'aliquota non superiore al 50% del valore degli stessi.

Art. 43. Eventuali lavori in economia

1. Per i lavori che l'Amministrazione crederà opportuno eseguire in economia l'impresa avrà l'obbligo di fornire, ai costi risultanti dalle tabelle pubblicate dalla Commissione regionale per il rilevamento dei costi per la Campania relative alla località ed all'epoca delle prestazioni, gli operai, i materiali, le macchine ed i mezzi di trasporto in nolo a caldo che saranno richiesti dalla Direzione Lavori.
2. Su detti costi sarà applicata la maggiorazione del 26,50% (ventiseivirgolacinquantapercento), di cui il 15% per spese generali ed il 10% per utile d'impresa e solo su tale maggiorazione verrà applicato



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

l'eventuale ribasso contrattuale.

3. Gli oneri per la sicurezza del presente capitolato, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri, senza applicazione di alcun ribasso.
4. Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante apposito ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
5. L'importo di tali prestazioni, e provviste non potrà superare quello debitamente autorizzato nei limiti definiti dall'art. 125 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
6. Le prestazioni in economia ed i noleggi saranno eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari, previsti in progetto, ovvero per esigenze impreviste.
7. In ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preventivo ordine della Direzione Lavori.
8. Le prestazioni in economia saranno valutate ad ore e mezze ore per le frazioni inferiori.
9. Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale vengono richiesti ed essere provvisti degli attrezzi.
10. L'impresa è obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che non siano di gradimento della Direzione Lavori.
11. Nelle prestazioni di mano d'opera saranno eseguite le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.
12. Le macchine ed i mezzi di trasporto dati a noleggio per i lavori in economia dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare funzionamento; sono pertanto, a carico dell'impresa, sia la manutenzione che le riparazioni necessarie.
13. Il prezzo del noleggio delle macchine e dei mezzi di trasporto comprende, altresì, ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorre per il loro funzionamento; il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine; la mano d'opera specializzata, qualificata e comune occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e per l'uso delle macchine e per la guida dei mezzi di trasporto.
14. I prezzi dei materiali comprendono tutti gli oneri per la fornitura a piè d'opera dei materiali stessi.
15. L'impresa ha l'obbligo di sottoscrivere quotidianamente le liste predisposte dal Direttore dei lavori relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrati per l'esecuzione dei lavori in economia.
16. Le somministrazioni, i noli e le prestazioni non effettuati nei modi e nei termini di cui sopra non saranno riconosciuti.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

Art. 44. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori in fase di accertamento e registrazione dei lavori ai sensi del Dm MIT 49/2018.

Art. 45. Lavori e somministrazioni su fatture – oneri per la discarica/recupero

1. Per la corresponsione dei lavori e somministrazioni su fatture avverrà secondo le disposizioni contenute nel Dm MIT 49/2018 *«Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventive precedentemente accettati e allo stato di fatto»*.
2. Gli oneri di impianto di recupero o discarica autorizzata sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a recupero/discarica.
3. Gli oneri per lo smaltimento comprendono e compensano le seguenti attività:
 - a. Le indagini di caratterizzazione;
 - b. Eventuali accatastamenti del materiale in cantiere necessari per l'esecuzione delle analisi di caratterizzazioni;
 - c. Eventuali movimentazioni in cantiere, operazioni di confinamento o separazione di materiale;
 - d. Eventuale costruzione di siti provvisori per il deposito provvisorio;
 - e. Eventuali siti per l'asciugatura del materiale prima del trasporto a smaltimento.
4. La corresponsione degli oneri di discarica dovrà essere effettuata dietro presentazione fattura regolarmente quietanzata e formulari identificativi dei rifiuti.
5. Il pagamento degli oneri per gli smaltimenti/recuperi, dai quali sono sempre esclusi gli oneri relativi ai trasporti sino al sito di recupero/discarica, avverrà dietro presentazione di apposita fattura con l'aumento del 15% per spese generali.
6. L'impresa per ottenere la contabilizzazione degli oneri di recupero/smaltimento dovrà consegnare alla Direzione dei Lavori i formulari, compilati in ogni loro parte e conformi ai disposti legislativi del caso, i quali rimarranno allegati del Registro di Contabilità consentendo la valorizzazione da eseguirsi esclusivamente con i prezzi di elenco.
7. La localizzazione e la scelta del sito di recupero/discarica, qualora non indicate in progetto, dovranno



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

**"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"**

essere autorizzate dal Direttore dei Lavori.

Art. 46. Disposizioni generali relative ai prezzi - invariabilità dei prezzi

1. I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta prezzo offerto dall'Aggiudicatario, saranno pagate le somministrazioni, compensano anche:
 - a. circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
 - b. circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
 - c. circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
 - d. circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.
2. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso percentuale offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 47. Direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del DM MIT 49/2018, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'appaltatore mediante PEC (ovvero ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante) e comunicate all'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

Art. 48. Contestazioni o eccezioni, domande o riserve, accordo bonario

1. L'art. 9 del Regolamento n. 49/2018 stabilisce che il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si deve attenere alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto. Nel presente articolo viene disciplinata perentoriamente tale fattispecie.

Contestazioni o eccezioni tra la Stazione Appaltante e l'esecutore

2. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva, se e solo se ne ricorre il caso, nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
3. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige un processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'esecutore o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

definitivamente accettate.

4. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore.
5. Contestazioni o eccezioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Domande o riserve dell'appaltatore

6. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ed ordini di servizio del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie domande e/o riserve con le modalità e nei termini di cui ai commi 7 e 8, a pena di decadenza.
7. L'appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere, a pena di decadenza, di iscrivere sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio all'esecutore.

Sono atti idonei a ricevere le domande e/o le riserve dell'appaltatore esclusivamente i seguenti:

- verbale di consegna;
 - verbale di sospensione dei lavori;
 - libretto delle misure;
 - certificato di ultimazione dei lavori - solo nel caso di riserve nuove quando queste traggano origine dal certificato stesso;
8. La domanda e/o riserva viene esplicitata, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dalla sua iscrizione, indicando le ragioni di ciascuna domanda e l'ammontare del compenso o risarcimento cui l'appaltatore ritiene di aver diritto mediante una chiara determinazione e quantificazione ai sensi del comma 13.
 9. L'appaltatore ha, inoltre, l'obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere e confermare le domande e/o le riserve anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
 10. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le proprie motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a corrispondere.
 11. Nel caso in cui l'appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro.
 12. Le domande e/o le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

dall'appaltatore si intendono rinunciare;

13. Le domande e/o le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve contengono, a pena di inammissibilità, le indicazioni delle ragioni che ne stanno alla base e la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la domanda e/o la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.
14. Qualora la contestazione dell'appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva viene iscritta, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove l'appaltatore ritenga la sospensione, fin dall'inizio, illegittima. Resta fermo il termine di quindici giorni per la relativa spiegazione. La riserva è poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale.
15. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 14, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l'appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere riserva volta a far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, sempreché abbia, a pena di decadenza, previamente diffidato per iscritto il committente a riprendere i lavori.
16. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ed ha l'onere, pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo. La suddetta conferma delle riserve precedentemente iscritte può essere proposta mediante l'indicazione del numero, titolo ed importo di ciascuna riserva.
17. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine stabilito o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
18. L'esecutore, all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo, può iscrivere riserva esplicitando contestualmente le richieste ed eccezioni che ritiene opportune esclusivamente rispetto alle operazioni di collaudo e che traggono origine da asserite irregolarità delle operazioni condotte dal collaudatore ovvero dalla asserita non correttezza delle risultanze del collaudo (che, per es., abbia rilevato vizi od operato detrazioni che l'appaltatore intenda contestare) ovvero infine da ritardo nella emissione del certificato di collaudo che abbia prodotto maggiori oneri all'appaltatore, come, per es., quelli di protratta custodia e manutenzione dell'opera, maggior vincolo fidejussioni, ritardato pagamento del saldo, ecc..



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

L'appaltatore deve muovere le sue contestazioni sul certificato di collaudo a pena di decadenza con le forme e modalità stabilite dalle regole generali;

19. Si escludono dall'onere della formulazione della riserva le seguenti categorie di domande:
- le pretese dell'appaltatore che traggono origine da situazioni incidenti sulla stessa vita del contratto, come ad es., la risoluzione per inadempimento dell'amministrazione, l'azione di annullamento per vizi della volontà, o il diritto ai compensi nel caso di recesso dell'amministrazione dal contratto;
 - le pretese che traggono origine da fatti illeciti dell'amministrazione aventi con l'esecuzione dell'opera soltanto un rapporto occasionale e che sono perciò, per la stessa, fonte di responsabilità extracontrattuale;
 - le pretese che traggono origine da fatti del tutto estranei alla finalità del registro di contabilità di documentazione dell'iter esecutivo dell'opera, come, per esempio, il diritto agli interessi e, per i debiti di valore (aventi, cioè, carattere risarcitorio) la rivalutazione monetaria;
 - lavori registrati in contabilità in partita provvisoria;
 - ordini di servizio per i quali l'appaltatore deve sottoscrivere l'ordine di servizio senza riserva, salvo l'onere di doverla formulare, a pena di decadenza, sul registro di contabilità all'atto della sottoscrizione di questo immediatamente successiva all'ordine stesso.

Accordo bonario.

20. Il termine di decadenza di cui all'articolo 205, comma 6-bis, del Codice per l'instaurazione del contenzioso giudiziario decorre, una volta avviata la procedura di accordo bonario, dal rigetto della proposta di accordo bonario trasmessa ai sensi dell'articolo 205, comma 6, del codice, ovvero dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni per l'accettazione della proposta.
21. Non rileva, ai fini della decorrenza del termine di cui al comma precedente, la comunicazione con cui il RUP ritiene di non dare avvio alla procedura di accordo bonario.

Art. 49. Variazione dei lavori

- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
- Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. I casi specifici di variante in corso d'opera, per circostanze sopravvenute all'appalto non imputabili ad alcuna responsabilità, che possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il Direttore dei lavori, dovute al manifestarsi nel corso dei lavori di circostanze oggettive, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 sono riconducibili, esclusivamente ad uno dei seguenti motivi:
 - sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari che, incidendo direttamente o indirettamente sull'esecuzione dell'opera, comportano l'esigenza di una variazione;
 - cause impreviste ed imprevedibili, accertate nei modi stabiliti dal DPR 207/2010 s.m.i., o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti, e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
 - manifestarsi di cause geologiche, idriche o simili non previste né prevedibili in sede progettuale che impongono di variare l'opera;
 - nei casi previsti dall'art. 1664, comma 2 del codice civile;
 - per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.
5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:
 - aumento che eccede il quinto dell'importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell'appaltatore;
 - errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell'importo originario del contratto;
 - utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti senza alterare l'impostazione progettuale (art. 132, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 163/2006); in tal caso l'importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

l'esecuzione dell'opera;

- lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.
- 8. Qualora ricorrano le condizioni previste in uno dei casi suindicati, il Direttore dei lavori, sentiti il RUP ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi alla Stazione Appaltante. In ogni caso è facoltà dell'Ente Appaltante di apportare in corso d'opera tutte le varianti, modifiche ed integrazioni alle opere affidate che ritenga opportune, e che non mutino essenzialmente la natura delle opere stesse, senza che l'impresa possa pretendere per tale motivo alcun particolare compenso o indennità oltre quelli specificatamente previsti nel presente Capitolato Speciale.

Pertanto l'impresa ha l'obbligo di apportare agli elaborati progettuali, a propria cura e spese, tutte le integrazioni, varianti e modifiche, in genere, richieste dall'Ente Appaltante.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dei lavori gli abbia ordinato di eseguire con atto nel quale sia fatto espresso riferimento all'intervenuta approvazione.

Art. 50. Le varianti determinate da errori progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di gara, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. Ai sensi dell'art. 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. 50/2016, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, in conseguenza di errori od omissioni della progettazione.
4. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo, si rimanda alla normativa in materia.

Art. 51. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l'elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

concordamento.

2. Per la formazione di nuovi prezzi si utilizzano i seguenti criteri:
 - a) desumendoli dal prezzo di riferimento dell'appalto;
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
- 2.1. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
- 2.2. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
3. Qualora il Direttore dei Lavori non ritenga di far ricorso al proprio prezzo o ai listini correnti, e d'altra parte pervenga alla conclusione che neppure il criterio dell'analogia sia utilizzabile, ricaverà i nuovi prezzi, in contraddittorio con l'Appaltatore attraverso nuove analisi consistenti in:
 - a. individuazione delle componenti elementari costituenti la nuova categoria di lavoro da eseguire;
 - b. determinazione delle quantità di ciascuna componente elementare necessaria all'esecuzione dell'unità di misura assunta;
 - c. applicazione alle quantità così determinate dei prezzi delle componenti elementari ricavati da listini ufficiali ovvero, in mancanza, dai prezzi correnti di mercato;
 - d. aggiunta all'importo così determinato di tre ulteriori percentuali: per spese relative alla sicurezza dei lavori; la seconda variabile tra il 13% e il 15% per spese generali; e la terza nella misura fissa del 10% per utile dell'Appaltatore.
4. L'analisi va effettuata con riferimento ai prezzi vigenti alla data di formulazione dell'offerta alla gara d'appalto e, una volta determinati i nuovi prezzi, essi sono soggetti al ribasso offerto in quella sede.
5. I nuovi prezzi, così determinati vengono sottoposti all'approvazione del RUP, se non sia necessario un maggiore impegno di spesa rispetto allo stanziamento di progetto (o perché non vi sia aumento dell'importo contrattuale o perché pur essendovi, vi si possa far fronte con le somme stanziare per imprevisti o accantonate a seguito di economie), e alla Stazione Appaltante (su proposta del RUP) qualora sia necessario impegno di spesa.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

Art. 52. Aumento o diminuzione dei lavori appaltati

1. L'Appaltatore è, in ogni caso, obbligato ad eseguire ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto e senza aver diritto ad alcuna indennità, le varianti ordinate dal Direttore dei lavori purché non comportino un aumento o una diminuzione delle opere in misura superiore a un quinto dell'importo del contratto.
2. Oltre tale limite, l'Appaltatore può recedere dal contratto con il solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti valutati ai prezzi contrattuali.
3. Nel caso di aumento dei lavori si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.
4. Ove l'Appaltatore, dopo aver ricevuto la comunicazione prosegua i lavori senza chiedere né il recesso né nuove condizioni, le maggiori opere si intendono assunte agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto.
5. Qualora il Direttore dei lavori non comunichi le determinazioni aziendali entro il termine di cui in precedenza, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.
6. Nella determinazione del sesto quinto non si tiene conto degli aumenti rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative alle fondazioni. Tuttavia, ove tali aumenti rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto, l'Appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente, ma le opere stesse non sono, comunque, tenute in conto nella determinazione del sesto quinto.
7. In caso di dissenso sulla misura del compenso, è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dal Direttore dei Lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di iscrivere domande e/o riserve nei modi e nei termini previsti.

Art. 53. Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:
 - a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente Capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisi ordinati esplicitamente dal RUP;
 - b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - c) eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la progettazione esecutiva dell'intervento.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

2. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione Appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 54. Norme di sicurezza generali

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 55. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della SA, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza.
2. L'Appaltatore dovrà adeguare il PSC in fase di redazione della progettazione esecutiva.
3. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

di esecuzione.

4. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
 - a) ad adeguare il PSC, se necessario;
 - b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.
5. Il computo della sicurezza è comprensivo degli eventuali costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza COVID-19.

Art. 56. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. Ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, l'appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

**"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"**

integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 57. Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 58. Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'appaltatore, prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al presente Capitolato.
3. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla SA, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
4. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
5. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
6. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC.
7. Il POS dovrà contenere la planimetria dell'area di cantiere fisso elaborata dall'Appaltatore, di cui **all'art. 14 comma 8.**

Art. 59. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:
 - a) la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008;
 - b) l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
4. L'affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 81/2008, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.
5. **Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.** Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

**"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"**

CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 60. Subappalto

1. Nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è possibile subappaltare i lavori oggetto dell'appalto. A tale scopo, l'O.E. interessato compila l'apposita sezione del DGUE presentato in uno all'offerta, specificando le lavorazioni che eventualmente intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza, il subappalto è vietato.
2. Salve le eccezioni espressamente previste nell'art. 31, co. 8, del Codice, non è consentito subappaltare né la progettazione esecutiva, né il *"coordinamento della sicurezza in fase di progettazione"* oggetto del presente appalto.

Art. 61. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la SA medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal DL 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 62. Subappaltatori e maestranze

1. È fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
2. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla SA la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
3. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avvanza- mento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva.

4. Per quanto non espressamente esplicitato nel presente articolo si rimanda all'art.105 del D.Lgs. 50/2016.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

PROGETTO DEFINITIVO

**"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"**

CAPO X – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 63. Controversie

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo. Il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 50/2016.
2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo articolo 61.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di collaudo provvisorio.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
8. Se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, è necessario acquisire il parere dell'avvocatura che difende l'amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
9. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
10. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'amministrazione committente.

Art. 64. Termini per il pagamento delle somme contestate

1. Ai sensi dell'art. 205, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo bonario stesso. Decorso tale termine, spettano all'appaltatore gli interessi al tasso legale.
2. Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all'appaltatore gli interessi al tasso legale.

Art. 65. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

- applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nel- la località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del 0,07% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
 3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
 4. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D.Lgs. 66/2003 e s.m., può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori.
 5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:
 - a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

- b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
6. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 2, della legge 248/2006, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
 7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.
 8. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
 9. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/2006, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
 10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, della legge n. 608/96 (di conversione del DL 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.
 11. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Art. 66. Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli 108 del D.Lgs. 50/2016 nonché in caso di violazione dei piani di sicurezza 6. Inoltre, su segnalazione del Coordinatore per l'Esecuzione, la SA può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008.
2. Nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (risoluzione per reati accertati), l'appaltatore



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

3. Nei casi di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto al comma 3 di detto articolo.
4. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
5. Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, il RUP – nel comunicare all'appaltatore la risoluzione del contratto – dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
6. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
7. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 67. Recesso dal contratto

1. Ai sensi dell'art. 109, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso percentuale offerto, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la SA prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

pag. 70



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

5. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese ed in suo danno.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 65. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. L'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

L'appaltatore dovrà aver compiuto i lavori nel termine pattuito nel contratto, termine che decorre dalla data dal verbale di consegna, ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna, risulta ai sensi dell'articolo 21 del presente CSA, pertanto per tutto il tempo che impiegasse nei lavori oltre il termine convenuto, salvo il caso di ritardo a lui non imputabili, dovrà sottostare ad una penale così come previsto all'art. 26 del presente CSA.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell'opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.
4. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell'art.145 del DPR 207/2010, è applicata la penale di cui all'art. 26 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.
5. L'appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all'art. 145, comma 7, del DPR 207/2010. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest'ultima è sproporzionata rispetto all'interesse della Stazione Appaltante.
6. L'appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla Stazione Appaltante.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti nel presente capitolato.

Art. 66. Conto finale

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di 30 giorni con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al RUP.
2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
 - a) i verbali di consegna dei lavori;
 - b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
 - c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
 - d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
 - e) gli ordini di servizio impartiti;
 - f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
 - g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
 - h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
 - i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
 - j) le richieste di proroga e le relative determinazioni della Stazione Appaltante;
 - k) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
 - l) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Art. 68. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Ai sensi dell'art. 230 del DPR 207/2010, la Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

all'articolo precedente, ed a condizione che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
 - b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
 - c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti;
 - d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
 - e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
2. A richiesta della Stazione Appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Stazione Appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
 3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.
 4. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
 5. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.
 6. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
 7. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Art. 69. Termini per il collaudo e la regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Ai sensi dell'art. 229, comma 3, del DPR 207/2010 e dell'art. 102, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

stesso non diviene definitivo. L'appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 3, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

3. Ove possibile, è facoltà della Stazione Appaltante. prevedere l'emissione del certificato di regolare esecuzione, in luogo del collaudo, così come previsto della vigente normativa.
4. Ai sensi del comma 3 art 102 del D.Lgs. 50/2016 il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante ed in ogni caso, decorsi due anni e due mesi dalla emissione del certificato stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.
5. Qualora l'emissione del certificato di collaudo abbia luogo successivamente ai termini di cui al comma 3 del presente articolo, detto certificato assume carattere definitivo una volta decorsi due anni e due mesi dalla scadenza di tali termini senza che sia intervenuta l'approvazione del certificato medesimo da parte della Stazione Appaltante.
6. Nelle more dell'approvazione del certificato di collaudo, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.
7. L'organo di collaudo ovvero il direttore dei lavori qualora si proceda alla verifica della regolare esecuzione, deve comunicare in tempo utile all'Appaltatore la data d'inizio delle operazioni di collaudo o della verifica della regolare esecuzione, invitandolo ad intervenire.
8. Alle operazioni di collaudo intervengono, oltre al collaudatore, all'Appaltatore o a suoi rappresentanti, anche il Direttore dei lavori.
9. L'assenza dell'Appaltatore o dei suoi rappresentanti alle operazioni di collaudo o di verifica della regolare esecuzione non ne infirmerà sotto alcun profilo i risultati né le conseguenze.
10. È facoltà della Stazione Appaltante nominare il collaudatore o la commissione di collaudo in corso d'opera per lavori in particolare complessità e quando sia necessario che le verifiche delle opere siano effettuate durante la loro realizzazione.

Art. 70. Oggetto delle operazioni di collaudo

1. Il collaudo o la verifica della regolare esecuzione dei lavori sono diretti ad accertare che il lavoro appaltato è stato eseguito a regola d'arte, in conformità al contratto e secondo le prescrizioni tecniche stabilite dalla Stazione Appaltante.
2. Il collaudo ha, inoltre, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto non solo per dimensioni forma e quantità, ma anche per la qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste e che le procedure espropriative poste a carico dell'Appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

3. Nel corso del collaudo:
 - a) verrà eseguito il controllo tecnico amministrativo per determinare:
 - se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, anche per quanto attiene alla qualità dei materiali e delle provviste;
 - se il compenso determinato nella liquidazione finale è conforme al contratto;
 - se i collaudi tecnici sono stati eseguiti ed hanno dato esito positivo;
 - b) verranno esaminate le riserve formulate dall' Appaltatore.
4. Devono essere sottoposti al collaudatore tutti i progetti approvati (ed eventualmente allegati e perizie) e tutti i documenti tecnici, contabili o giustificativi prescritti dal contratto o comunque richiesti dal collaudatore o dal Direttore dei lavori per l'adempimento del suo mandato.

Art. 71. Verbale della visita di collaudo

1. Delle operazioni di collaudo si compila processo verbale che deve enunciare:
 - a) la provincia e la località;
 - b) il lavoro appaltato la data e l'importo del progetto e delle successive variazioni ed aggiunte;
 - c) la data del contratto e degli atti supplementari e integrativi;
 - d) l'importo della spesa;
 - e) le generalità dell'Appaltatore;
 - f) le date dei processi verbali di consegna e di ultimazione dei lavori;
 - g) il tempo prescritto per l'esecuzione con l'indicazione delle eventuali proroghe e sospensioni; la data e l'importo della situazione finale;
 - h) gli estremi di nomina del collaudatore o della commissione di collaudo;
 - i) i giorni della visita di collaudo; le generalità degli intervenuti e di quelli che, sebbene invitati, non intervennero.
2. Nel processo verbale vengono descritte le operazioni eseguite e i risultati degli accertamenti esperiti.
3. Il processo verbale deve essere firmato dai componenti l'organo di collaudo, dall' Appaltatore o dal suo legale rappresentante nonché dal Direttore dei lavori e dalle altre persone eventualmente intervenute.
4. Il certificato di regolare esecuzione deve contenere la indicazione degli elementi di cui al comma uno del presente articolo.

Art. 72. Relazione di collaudo

1. Il collaudatore ovvero la Commissione di Collaudo pongono a confronto i dati di fatto risultanti dal processo verbale della visita (o delle visite, quando prescritto) di cui al precedente articolo con quanto pre-



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

visto dal progetto e dai documenti contabili, e redigono apposita relazione contenente le deduzioni sull'osservanza delle prescrizioni contrattuali, esponendo:

- a) se l'opera sia o meno collaudabile o certificabile;
 - b) sotto quali condizioni o limitazioni si possa collaudare o certificare;
 - c) i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile o certificabile;
 - d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
 - e) la liquidazione delle penali e degli addebiti;
 - f) le sue proposte in ordine ai reclami che siano stati presentati da terzi danneggiati; il credito liquido dell'Appaltatore.
2. In una relazione separata il collaudatore o, per il certificato di regolare esecuzione, il Direttore dei lavori espongono poi il proprio parere sulle riserve dell'Appaltatore, che non siano state oggetto di composizione tra le parti.

Art. 73. Osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo o di regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione è comunicato, per la sua accettazione, all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni.
2. All'atto della firma egli può aggiungere esclusivamente le riserve che siano direttamente dipendenti dalle risultanze del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
3. Se l'Appaltatore non firma il certificato nel termine predetto o lo sottoscrive senza riserve, il certificato stesso e le sue risultanze si intendono come da lui definitivamente accettate.

Art. 74. Approvazione del certificato di collaudo – accettazione dell'opera

1. Fermo restando quanto disposto in precedenza, il collaudo o la verifica di regolare esecuzione dei lavori si intendono perfezionati ed il lavoro accettato con l'approvazione scritta del relativo certificato da parte della Stazione Appaltante.
2. L'approvazione scritta della Stazione Appaltante. Equivale ad accettazione dell'opera; l'eventuale presa in consegna dell'opera, o di una parte di essa, e l'eventuale messa in esercizio della stessa non costituisce accettazione dell'opera.
3. Dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione decorrono le garanzie previste dalle disposizioni di contratto e di legge e precedentemente richiamate.



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

CAPO XII – NORME FINALI

Art. 75. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato a:
 - a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
 - b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal Direttore dei Lavori;
 - c) consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori;
2. L'appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Art. 76. Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione

1. La responsabilità dei materiali prodotti durante le operazioni di scavo e demolizione, resta in capo all'Impresa Appaltatrice, che rimane pertanto responsabile.
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto. Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto della D.L., nel quale sia riportata l'autorizzazione della competente Autorità, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte. Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell'Ente Appaltante senza alcun diritto dell'impresa a premi, partecipazioni o compensi di sorta.

Art. 77. Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il

pag. 78



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della SA.

Art. 78. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL e successive modifiche ed integrazioni dovute alle normative sopravvenute, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Tanto il cartello che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo provvisorio dei lavori. A tal proposito sarà cura dell'appaltatore predisporre la cartellonistica di cantiere conforme alle indicazioni del MANUALE DELLE PROCEDURE DI GESTIONE del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) Regione Campania.

2. Bozza del cartello di cantiere, in formato di stampa minimo A3, viene sottoposta per approvazione al RUP che vi provvede anche apponendo la dicitura "Visto, si stampi" sulla bozza stessa.

Art. 79. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
 - e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla SA, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"



PROGETTO DEFINITIVO

"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONFINAMENTO DELLE
EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI EBOLI (SA)"

a carico dell'Appaltatore.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono IVA esclusa.

Art. 80. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 81. Norme di rinvio

1. Si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo delle principali norme di riferimento:
 - D.M 19 aprile 2000, n. 145 "*Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici*";
 - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nella parte tutt'ora vigente);
 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006, "*Norme in materia ambientale*";
 - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., "*Codice dei contratti pubblici*";
 - D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49, "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*";
 - D.M. 17 gennaio 2018, "*Norme tecniche per le costruzioni*".
2. Per quanto non previsto e convenuto o in contrasto con le vigenti disposizioni normative nel presente capitolato speciale di appalto, si rinvia alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia di opere e lavori pubblici, nei Regolamenti Comunitari in materia di FSC Campania e nel relativo manuale di attuazione, e nel codice civile per quanto non regolato dalle norme di legge e di regolamento in questo atto richiamate, che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere, accettandone il contenuto senza riserva alcuna.