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CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO REL.03--



ATTIVITÀ DESCRIZIONE ATTIVITA'
INIZIO 

ATTIVITA'
FINE   

ATTIVITA'
DURATA 
ATTIVITA'

PERCENTUALE 
DI 

AVANZAMENTO

PARTE A : FASE AMMINISTRATIVA

Attività 01
Ammissione a finanziamento 
(decreto)

26/02/2021 01/04/2021 34 4,99%

Attività 02
Autorizzazione art.208 sulla 
progettazione definitiva

01/04/2021 30/07/2021 120 22,61%

Attività 03 Gara lavori appalto integrato 21/04/2021 08/09/2021 140 28,49%

Attività 04 Aggiudicazione definitiva 08/09/2021 07/11/2021 60 37,30%

Attività 05 Stipula Contratto d'appalto 07/11/2021 07/12/2021 30 41,70%

Attività 06 Redazione progetto esecutivo 07/12/2021 05/02/2022 60 50,51%

Attività 07
Verifica Progettazione 
esecutiva, validazione e 
approvazione

05/02/2022 17/03/2022 40 56,39%

Tot. gg. (A) 384

PARTE B: ESECUZIONE LAVORI E COLLAUDO

Attività 07
Consegna lavori e allestimento 
cantiere

17/03/2022 01/04/2022 15 58,59%

Attività 08 Sistemazione aree esterne 01/04/2022 20/05/2022 49 65,79%

Attività 09 Pesa e locale controllo 13/05/2022 24/06/2022 42 70,93%

Attività 10 Locale quadri elettrici 24/06/2022 05/08/2022 42 77,09%

Attività 11 Tettoia stoccaggio rampa 05/08/2022 16/09/2022 42 83,26%

Attività 12 Tettoia stoccaggio sud 05/08/2022 16/09/2022 42 83,26%

Attività 13 Locale deposito 20/08/2022 25/09/2022 36 84,58%

Attività 14 Capannone 25/09/2022 20/11/2022 56 92,80%

Attività 15
Revamping impianto di 
selezione

13/05/2022 09/12/2022 210 95,59%

Attività 16 Smobilizzo cantiere 09/12/2022 24/12/2022 15 97,80%

Attività 17 Collaudo 09/12/2022 08/01/2023 30 100,00%

Tot. gg. (B) 297

681

CUP ASSEGNATO:    G74H20000870002

                TOTALE gg. (A+B)

PROGETTO: "REVAMPING E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI SELEZIONE RIFIUTI NEL COMUNE DI CASAL VELINO LOCALITA' 
VALLO SCALO"

22
/0

2/
20

21

09
/0

3/
20

21

24
/0

3/
20

21

08
/0

4/
20

21

23
/0

4/
20

21

08
/0

5/
20

21

23
/0

5/
20

21

07
/0

6/
20

21

22
/0

6/
20

21

07
/0

7/
20

21

22
/0

7/
20

21

06
/0

8/
20

21

21
/0

8/
20

21

05
/0

9/
20

21

20
/0

9/
20

21

05
/1

0/
20

21

20
/1

0/
20

21

04
/1

1/
20

21

19
/1

1/
20

21

04
/1

2/
20

21

19
/1

2/
20

21

03
/0

1/
20

22

18
/0

1/
20

22

02
/0

2/
20

22

17
/0

2/
20

22

04
/0

3/
20

22

19
/0

3/
20

22

03
/0

4/
20

22

18
/0

4/
20

22

03
/0

5/
20

22

18
/0

5/
20

22

02
/0

6/
20

22

17
/0

6/
20

22

02
/0

7/
20

22

17
/0

7/
20

22

01
/0

8/
20

22

16
/0

8/
20

22

31
/0

8/
20

22

15
/0

9/
20

22

30
/0

9/
20

22

15
/1

0/
20

22

30
/1

0/
20

22

14
/1

1/
20

22

29
/1

1/
20

22

14
/1

2/
20

22

29
/1

2/
20

22

13
/0

1/
20

23

Attività 01

Attività 02

Attività 03

Attività 04

Attività 05

Attività 06

Attività 07

PARTE B:
ESECUZION
E LAVORI…

Attività 07

Attività 08

Attività 09

Attività 10

Attività 11

Attività 12

Attività 13

Attività 14

Attività 15

Attività 16

Attività 17



ATTIVITÀ DESCRIZIONE ATTIVITA'
INIZIO 

ATTIVITA'
FINE   ATTIVITA'

DURATA 
ATTIVITA'

PARTE B : DETTAGLIO FASE DI ESECUZIONE LAVORI

Attività 07
Consegna lavori e 
allestimento cantiere

17/03/2022 01/04/2022 15

Attività 08 Sistemazione aree esterne 01/04/2022 20/05/2022 49

Aree verdi 01/04/2022 06/04/2022 5

Recinzione e parapetti 06/04/2022 21/04/2022 15

Impianto d'illuminazione 11/04/2022 21/04/2022 10

Impianto di videosorveglianza 11/04/2022 21/04/2022 10

Impianto antincendio 21/04/2022 06/05/2022 15

Rete raccolta delle acque reflue 29/04/2022 13/05/2022 14

Pavimentazione 06/05/2022 20/05/2022 14

Attività 09 Pesa e locale controllo 13/05/2022 24/06/2022 42

Finiture esterne/interne 13/05/2022 10/06/2022 28

Rete raccolta delle acque reflue 03/06/2022 17/06/2022 14

Impianto elettrico 10/06/2022 24/06/2022 14

Attività 10 Locale quadri elettrici 24/06/2022 05/08/2022 42

Finiture esterne/interne 24/06/2022 08/07/2022 14

Rete raccolta delle acque reflue 01/07/2022 15/07/2022 14

Impianto elettrico 08/07/2022 05/08/2022 28

Attività 11 Tettoia stoccaggio rampa 05/08/2022 16/09/2022 42

Finiture esterne/interne 05/08/2022 19/08/2022 14

Opere in ferro 15/08/2022 24/08/2022 9

Rete raccolta delle acque reflue 24/08/2022 30/08/2022 6

Impianto elettrico 30/08/2022 03/09/2022 4

 Impianto antincendio 03/09/2022 08/09/2022 5

Pavimentazione 08/09/2022 16/09/2022 8

Attività 12 Tettoia stoccaggio sud 05/08/2022 16/09/2022 42

Pavimentazione 05/08/2022 19/08/2022 14

Finiture esterne/interne 15/08/2022 24/08/2022 9

Opere in ferro 24/08/2022 30/08/2022 6

Rete raccolta delle acque reflue 30/08/2022 03/09/2022 4

Impianto elettrico 03/09/2022 08/09/2022 5

Impianto antincendio 08/09/2022 16/09/2022 8

Attività 13 Locale deposito 20/08/2022 25/09/2022 36

Finiture esterne/interne 20/08/2022 29/08/2022 9

Opere in ferro 29/08/2022 04/09/2022 6

Rete raccolta delle acque reflue 04/09/2022 08/09/2022 4

Impianto elettrico 08/09/2022 13/09/2022 5

Impianto antincendio 13/09/2022 25/09/2022 12

Attività 14 Capannone 25/09/2022 20/11/2022 56

Pavimentazione 25/09/2022 16/10/2022 21

Finiture esterne/interne 09/10/2022 30/10/2022 21

Opere in ferro 23/10/2022 13/11/2022 21

Rete raccolta delle acque reflue 23/10/2022 13/11/2022 21

Impianto antincendio 23/10/2022 13/11/2022 21

Impianto idrico-sanitario 23/10/2022 13/11/2022 21

Impianto elettrico 23/10/2022 20/11/2022 28

Attività 15 Revamping impianto di selez 13/05/2022 09/12/2022 210

Opere elettromeccaniche 13/05/2022 09/12/2022 210

Trasporto a recupero: Impianti, 
tubazioni e opere accessorie 13/05/2022 09/12/2022 210

Attività 16 Smobilizzo cantiere 09/12/2022 24/12/2022 15

282

PROGETTO:

CUP ASSEGNATO:    G74H20000870002

                TOTALE gg. 

"REVAMPING E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI SELEZIONE RIFIUTI NEL COMUNE DI CASAL VELINO LOCALITA' VALLO SCALO"
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Consegna lavori e allestimento cantiere

Sistemazione aree esterne

Aree verdi

Recinzione e parapetti

Impianto d'illuminazione

Impianto di videosorveglianza

Impianto antincendio

Pavimentazione

Pesa e locale controllo

Finiture esterne/interne

Rete raccolta delle acque reflue

Impianto elettrico

Locale quadri elettrici

Finiture esterne/interne

Rete raccolta delle acque reflue

Impianto elettrico

Tettoia stoccaggio rampa

Finiture esterne/interne

Opere in ferro

Rete raccolta delle acque reflue

Impianto elettrico

 Impianto antincendio

Pavimentazione

Tettoia stoccaggio sud

Pavimentazione

Finiture esterne/interne

Opere in ferro

Rete raccolta delle acque reflue

Impianto elettrico

Impianto antincendio

Locale deposito

Finiture esterne/interne

Opere in ferro

Rete raccolta delle acque reflue

Impianto elettrico

Impianto antincendio

Capannone

Pavimentazione

Finiture esterne/interne

Opere in ferro

Rete raccolta delle acque reflue

Impianto antincendio

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico

Revamping impianto di selezione

Opere elettromeccaniche

Trasporto a recupero: Impianti, tubazioni e opere accessorie

Smobilizzo cantiere
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