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CUP ASSEGNATO: G74H20000870002

PROGETTO:

ATTIVITA DESCRIZIONE ATTIVITA! L) FINE AL PERCE::ITUALE
ATTIVITA ATTIVITA' | ATTIVITA AVANZAMENTO
PARTE A : FASE AMMINISTRATIVA
Ammissi fi : ¢
Attivitao1 oo ONeatinanziamento 50 0) 2021 01/04/2021 34 4,99%
(decreto)
Attivita g /utorizzazioneart208sulla 000001 30/07/0001 120 22,61%
progettazione definitiva
Attivita 03  Gara lavori appalto integrato ~ 21/04/2021 08/09/2021 140 28,49%
Attivita 04  Aggiudicazione definitiva 08/09/2021 07/11/2021 60 37,30%
Attivita 05  Stipula Contratto d'appalto 07/11/2021 07/12/2021 30 41,70%
Attivita 06 Redazione progetto esecutivo 07/12/2021 05/02/2022 60 50,51%
Verifica Progettazione
Attivitd 07  esecutiva, validazione e 05/02/2022 17/03/2022 40 56,39%
approvazione
Tot. gg. (A) 384
PARTE B: ESECUZIONE LAVORI E COLLAUDO
C | i e allesti t
Attivita 07 O oconalavortealesimento 7 037022 01/04/2022 15 58,59%
cantiere
Attivita 08  Sistemazione aree esterne 01/04/2022 20/05/2022 49 65,79%
Attivitd 09  Pesa e locale controllo 13/05/2022 24/06/2022 42 70,93%
Attivitd 10  Locale quadri elettrici 24/06/2022 05/08/2022 42 77,09%
Attivita 11  Tettoia stoccaggio rampa 05/08/2022 16/09/2022 42 83,26%
Attivitd 12  Tettoia stoccaggio sud 05/08/2022 16/09/2022 42 83,26%
Attivitd 13  Locale deposito 20/08/2022 25/09/2022 36 84,58%
Attivita 14 Capannone 25/09/2022 20/11/2022 56 92,80%
R ing impianto di
Attivita 15 | ormPing Impranto dl 13/05/2022 09/12/2022 210 95,59%
selezione
Attivitd 16  Smobilizzo cantiere 09/12/2022 24/12/2022 15 97,80%
Attivita 17  Collaudo 09/12/2022 08/01/2023 30 100,00%
Tot. gg. (B) 297
TOTALE gg. (A+B) 681

"REVAMPING E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI SELEZIONE RIFIUTI NEL COMUNE DI CASAL VELINO LOCALITA'

VALLO SCALO"
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PROGETTO:

CUP ASSEGNATO: G74H20000870002

ATTIVITA DESCRIZIONE ATTIVITA' A':'":Il\zlllgA' FINE ATTIVITA' :#m::.
PARTE B : DETTAGLIO FASE DI ESECUZIONE LAVORI
Attivita 07 ;‘I’::telg]"e‘;'t‘:":xlere 17/03/2022  01/04/2022 15
Attivita 08 Sistemazione aree esterne 01/04/2022 20/05/2022 49
Aree verdi  01/04/2022 06/04/2022 5
Recinzione e parapetti  06/04/2022 21/04/2022 15
Impianto d'illuminazione  11/04/2022 21/04/2022 10
Impianto di videosorveglianza ~ 11/04/2022 21/04/2022 10
Impianto antincendio ~ 21/04/2022 06/05/2022 15
Rete raccolta delle acque reflue ~ 29/04/2022 13/05/2022 14
Pavimentazione  06/05/2022 20/05/2022 14
Attivita 09 Pesa e locale controllo 13/05/2022 24/06/2022 42
Finiture esternefinterne  13/05/2022 10/06/2022 28
Rete raccolta delle acque reflue  03/06/2022 17/06/2022 14
Impianto elettrico  10/06/2022 24/06/2022 14
Attivita 10 Locale quadri elettrici 24/06/2022 05/08/2022 42
Finiture esternefinterne  24/06/2022 08/07/2022 14
Rete raccolta delle acque reflue  01/07/2022 15/07/2022 14
Impianto elettrico  08/07/2022 05/08/2022 28
Attivita 11 Tettoia stoccaggio rampa 05/08/2022 16/09/2022 42
Finiture esternefinterne  05/08/2022 19/08/2022 14
Opereinferro  15/08/2022 24/08/2022 9
Rete raccolta delle acque reflue  24/08/2022 30/08/2022 6
Impianto elettrico ~ 30/08/2022 03/09/2022 4
Impianto antincendio ~ 03/09/2022 08/09/2022 5
Pavimentazione ~ 08/09/2022 16/09/2022 8
Attivita 12 Tettoia stoccaggio sud 05/08/2022 16/09/2022 42
Pavimentazione  05/08/2022 19/08/2022 14
Finiture esternefinterne  15/08/2022 24108/2022 9
Opereinferro  24/08/2022 30/08/2022 6
Rete raccolta delle acque reflue  30/08/2022 03/09/2022 4
Impianto elettrico  03/09/2022 08/09/2022 5
Impianto antincendio ~ 08/09/2022 16/09/2022 8
Attivita 13 Locale deposito 20/08/2022 25/09/2022 36
Finiture esternefinterne  20/08/2022 29/08/2022 9
Opereinferro  29/08/2022 04/09/2022 6
Rete raccolta delle acque reflue  04/09/2022 08/09/2022 4
Impianto elettrico ~ 08/09/2022 13/09/2022 5
Impianto antincendio ~ 13/09/2022 25/09/2022 12
Attivita 14 Capannone 25/09/2022 20/11/2022 56
Pavimentazione  25/09/2022 16/10/2022 21
Finiture esternefinterne  09/10/2022 30/10/2022 21
Opereinferro  23/10/2022 13/11/2022 21
Rete raccolta delle acque reflue  23/10/2022 13/11/2022 21
Impianto antincendio ~ 23/10/2022 13/11/2022 21
Impianto idrico-sanitario  23/10/2022 13/11/2022 21
Impianto elettrico ~ 23/10/2022 20/11/2022 28
Attivita 15 Revamping impianto diselez  13/05/2022 09/12/2022 210
Opere elettromeccaniche  13/05/2022 09/12/2022 210
Trfjg;;g: ;eg:é’ree“;c'crzg'sm 13/05/2022 00/12/2022 210
Attivita 16 Smobilizzo cantiere 09/12/2022 24/12/2022 15
TOTALE gg. 282

"REVAMPING E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI SELEZIONE RIFIUTI NEL COMUNE DI CASAL VELINO LOCALITA' VALLO SCALO"
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Opere elettromeccaniche
Trasporto a recupero: Impianti, tubazioni e opere accessorie

Smobilizzo cantiere
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