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PREMESSA

Il presente elaborato disciplina le modalita di affidamento della “Progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori
di revamping e ristrutturazione impianto di selezione rifiuti sito nel Comune di Casal Velino (SA)”.

Alla luce della Determinazione dellAVCP n. 3/2008 del 5.3.2008 e della circolare provveditoriale n. 12088 del
10.6.2010 sono ricomprese negli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso le sole spese aggiuntive cosi
come determinate in attuazione del Piano Preliminare di Sicurezza e Coordinamento.

La gestione delle opere € affidata, nella fase di avvio degli impianti, all' Appaltatore, fino alla consegna al gestore
dell'impianto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo delle principali norme di riferimento:

e Protocollo di Legalita sottoscritto tra il Prefetto di Salerno e I'amministrazione/ente Provincia di Salerno
il 24 settembre 2008;

e D.M 19 aprile 2000, n. 145 “Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici”;

e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nella parte tutt'ora vigente);

e D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006, “Norme in materia ambientale”;

e D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;

e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni
del direttore dei lavori e del direttore dell’'esecuzione”;

e D.M. 17 gennaio 2018, “Norme tecniche per le costruzioni”.
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CAPO | - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI
DELLE OPERE

Art. 1. Oggetto dell’appalto e descrizione sommaria delle opere

1. L’appalto ha per oggetto la “progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori di revamping e
ristrutturazione impianto di selezione rifiuti sito nel Comune di Casal Velino (SA)”.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel presente capitolato speciale
d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste negli elaborati del
progetto definitivo con i relativi allegati, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza.

3. Oltre allesecuzione dei lavori, I'Appaltatore dovra redigere il progetto esecutivo dell'intervento
“Lavori di revamping e ristrutturazione impianto di selezione rifiuti sito nel Comune di Casal Velino
(SA)”.

4. Nella redazione del suddetto progetto esecutivo I'Appaltatore dovra prevedere I'utilizzazione dei
parametri, standard costruttivi e tecnologie - intese come minimo inderogabile — come desumibili ed
espressi dal progetto definitivo posto a base di gara.

5. Il Progetto esecutivo, redatto dall’appaltatore dovra contenere almeno i seguenti elaborati:

e relazione generale;

e relazioni specialistiche;

e elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;

e calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;

e piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

e computo metrico estimativo e quadro economico;

e cronoprogramma;

e elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi

6. Ai sensi dell'art. 46 e successivi del D.Igs. n. 50/2016 gli operatori economici devono possedere i
requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o
partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti
richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo | del titolo “MODALITA” COMUNI ALLE
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO” del citato decreto, e 'ammontare delle spese di progettazione
comprese nell'importo a base del contratto, in relazione alle categorie di lavori indicate nel presente
capitolato.
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7. Sono posti a carico dellAppaltatore i costi - nessuno escluso - e gli adempimenti necessari
allacquisizione delle eventuali autorizzazioni dai competenti uffici regionali del Genio Civile ai sensi
della Legge Regionale della Campania n. 9/1983 s.m.i., del DPR n. 380/2001 s.m.i., della Legge n.
64/1974, della Legge 1086/1971 s.m.i. e delle NTC di cui al DM 2018.

8. L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'’Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri obblighi.

9. Le opere che formano oggetto dell’affidamento risultano indicate nel progetto esecutivo dei lavori e
nei relativi allegati.

10. | lavori sono a “corpo’.

11. Per quanto non descritto nel presente capitolato, si rimanda agli elaborati progettuali.

Art. 2. Ammontare dell’appalto

1. L’importo dell'appalto € definito come segue:

Voci Importi

a. |LAVORI A CORPO
A.1| Importo lavori a base d'asta €977 130,00
A.2 | Oneri della sicurezza per 'attuazione del PSC NON soggetti a ribasso €11 725,56

TOTALE lavori| €988 855,56

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

B.1 | Progetto esecutivo €12 111,69
B.2 | Coordinamento per la sicurezza €6 055,84

TOTALE Progettazione esecutiva €18 167,53
TOTALE Importo | €1 007 023,09

Tabella A

L'importo soggetto a ribasso € pari, quindi, a € 995.297,53.
L’importo a base di gara € al netto di oneri previdenziali e assistenziali e dell’lVA.

2. L’importo contrattuale corrisponde allimporto dei lavori di cui al comma 1, lettera A1, B1 e B2, al
quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara,
aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito alla lettera
A2, non soggetto ad alcun ribasso.

3. L’importo delle spese di progettazione per la redazione del Progetto esecutivo di cui ai punti B1 e
B2 del comma 1, & stato determinato ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
degli appalti), e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016
ex D.M. 143/2013.

I compenso per la progettazione esecutiva & da intendersi convenuto “a corpo”, in misura fissa ed
invariabile, per la realizzazione delle prestazioni richieste, ed ¢ riferito al costo indicato delle opere
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da realizzare.

L’offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che
gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle
singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza
stessa.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto € stipulato a corpo e in forma pubblica amministrativa.

2. Limporto dei lavori, come determinato in seguito all’'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso

e invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle parti contraenti, per tali valori, alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti valori.

Per i lavori a corpo, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia
negoziale e I'importo complessivo dell’'offerta, anche se determinato attraverso I'applicazione dei
predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, allo stesso modo non hanno efficacia
negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo
esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle
voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare I'offerta sulla sola base
delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

| prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora
ammissibili ed ordinate o autorizzate, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Eventuali lavori in economia non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella
contabilita secondo i prezzi di elenco per lI'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta,
per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe
locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali e utili e con
applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di
cui alle voci A1 e B1 e B2 della Tabella A del presente capitolato, mentre per gli oneri per la sicurezza
e la salute nel cantiere di cui sempre alla Tabella A, voce A2, costituiscono vincolo negoziale.
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Categoria prevalente, categorie scorporabili e/o subappaltabili

| lavori sono classificati nella categoria opere speciali “OS 14" CLASSIFICA Il1, cosi come riportato nella

seguente tabella:

0 14 S|I Nt?i
(mpanti i I g €690.00000 | 7060% | Prevalente m
smaltimento e previsti
recupero di rifiuti) dalla legge
0G1 Si. Nei
(Edifici civili ed | NO € 287.130,00 29,40% Scorporabile limiti
industriali) previsti
€977.130,00
Tabella B
Art. 5. Progettazione

Gli importi, compresi gli oneri della sicurezza delle classi e categorie individuate sulla base delle
elencazioni contneute nelle tariffe professionali (D.M. 143/2013 tavola Z-1 allegata e colonna L. 143/49
classi e categorie) dei lavori oggetto della progettazione esecutiva sono i seguenti:

IBO6 (D.M. 17/06/2016)

B € 988 855,56 0,70

Tabella C
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1o Sviluppo

Art. 6. Dichiarazione relativa ai prezzi

| prezzi contrattualmente convenuti sono invariabili, salvo diversa espressa previsione della normativa
vigente, e comprendono tutte le opere, i lavori ed ogni altro onere, necessari a dare compiute a regola
d’arte tutte le opere appaltate.
| prezzi di elenco, che scaturiranno dall'offerta dellimpresa aggiudicataria, sotto le condizioni tutte del
contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono accettate dall’Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio, fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualita.
In particolare, con il prezzo convenuto si intendono compensate:
a) tutte le spese per la fornitura e il trasporto, nessuna esclusa, indispensabili per dare i materiali pronti
allimpiego;
b) tutte le spese per fornire mano d’opera, attrezzi e macchinari idonei all'esecuzione dell'opera nel
rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
c) tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori, compresi
nell'opera.
L’impresa dichiara che, gia prima di dare esecuzione all'appalto, ha diligentemente visitato le localita
e si & resa esattamente conto dei lavori da eseguire, dei luoghi, delle cave per I'estrazione di tutti i
materiali occorrenti, come e dove & possibile provvedere alla fornitura di acqua, al rispetto delle
distanze, ai mezzi di trasporto ed a quanto occorre per dare tutti i lavori eseguiti a regola d’'arte, e
secondo le prescrizioni del presente Capitolato.
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CAPO Il - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando, o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto ¢ fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti, regolamenti, circolari ed
ordinanze, la cui osservanza dovesse modificare gli oneri posti a carico dellimpresa alla data del contratto,
l'incidenza di detti nuovi oneri verra valutata ai sensi della normativa vigente, mediante redazione di nuovi prezzi
o corrispettivi in aggiunta o in detrazione a quelli di contratto, a seconda che le nuove norme determinino un
aggravio od una diminuzione degli oneri a carico dell'impresa.

Art. 8. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché gli stessi non vengano materialmente
allegati:
1. il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.145;
2. il presente capitolato speciale;
3. tutti gli elaborati del progetto definitivo posto a base di gara e quelli del progetto esecutivo che saranno
predisposti dall'appaltatore e approvati dalla S.A.;
4. ['elenco dei prezzi unitari;
5. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008, e le proposte
integrative al predetto piano;
6. il piano operativo di sicurezza;
7. il cronoprogramma dei lavori, di cui all'art.40 del D.P.R.n.207/2010 del regolamento generale;
8. [offerta dellimpresa.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
e ilD.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i;
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¢ il Regolamento Generale, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, per quanto applicabile, Articoli che
restano in vigore nel periodo transitorio fino all'lemanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT
attuativi del d.Igs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile 2016);

e il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali le tabelle di riepilogo dei lavori e la
loro suddivisione per categorie omogenee; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del
subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art.106, del D.Lgs.
n.50/2016.

In caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i documenti sopraindicati, si rispetteranno nell’'ordine quelle
indicate dagli atti seguenti: Contratto - Bando di gara - Capitolato generale d’Appalto - Disegni. Eventuali altri
disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire, anche se non allegati al presente Capitolato Speciale,
potranno essere consegnati dalla Direzione Lavori allAppaltatore, nell’'ordine che riterra piu opportuno e in
qualsiasi momento, durante il corso dei lavori.

Art. 9. Qualificazione

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato € richiesta la qualificazione per le categorie e classi
d’'importo, cosi come riportate nella Tabella B.

Art. 10. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1) La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2) L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e
di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al
responsabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

3) In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’'appalto e della documentazione allegata, I'appaltatore
anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto definitivo a base di gara, del progetto esecutivo
che sara predisposto dall'appaltatore e approvato dalla S.A., dei relativi calcoli giustificativi e dell'integrale
attuabilita degli interventi;

- diaver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi
posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare
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riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche (ove necessarie), alla tipologia di intervento
e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere
necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di
coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature,
alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa
vigente, senza che cid possa costituire motivo per ritardi 0 maggiori compensi o particolari indennita;

4) Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive
devono essere preventivamente sottoposti allapprovazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento
elo integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo I'approvazione del Direttore dei Lavori,
qualora si trattasse di opere strutturali, I'’Appaltatore dovra provvedere al deposito, se in zona sismica, ai sensi
della Legge n.64/74 e successive modifiche e integrazioni. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione
di collaudo.

5) L’avvio dei lavori & subordinato all’acquisizione dell’autorizzazione ex art. 208 del D.lgs n. 152/06 e
s.m.i.., la cui istanza sara predisposta dalla S.A., per il tramite della partecipata EcoAmbiente Salerno
SpA.

6) In caso di prescrizioni dettate dagli Enti preposti, recepite nel procedimento e nel decreto di
autorizzazione ex art. 208 del TUA, le stesse dovranno essere accettate e realizzate dall’Appaltatore a
propria cura e spese e incluse nella valutazione complessiva del progetto esecutivo e dei lavori a farsi.

Art. 11. Fallimento dell’appaltatore

1) In caso di fallimento dellappaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art.110, del D.Lgs. n.50/2016.

2) Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di una
impresa mandante, trova applicazione I'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 12, Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1) L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art.2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2) L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art.3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3) Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui allart.4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere é assunta
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dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

4) L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con
lindicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

5) L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nellimpiego dei materiali.

6) Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 13. Accettazione dei materiali

| materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita esistenti in
commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre
corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.
Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEl e le
altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. Sia nel caso di forniture legate ad installazione
di impianti che nel caso di forniture di materiali d’'uso piU generale, I'Appaltatore dovra presentare adeguate
campionature prima dell'inizio dei lavori, ottenendo I'approvazione della Direzione dei Lavori.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni generali del presente Capitolato;

b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente Capitolato;

d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta comunque, contrattualmente fissato, che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti
fanno parte integrante del presente capitolato.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua
convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta I'idoneita e la
rispondenza ai requisiti prescritti.
L’Appaltatore € obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio 0
istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali
impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in
genere. |l prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le
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norme tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.

L’Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche
riconosciute ed accettate dalla Direzione dei lavori. Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero
piu rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, I'’Appaltatore
sara tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna
richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei lavori dovranno essere immediatamente
allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni
caso, non pregiudicai diritti che I'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. 14, Obblighi ed oneri generali e speciali a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui appresso, oltre quelli di cui al Capitolato Generale

d’Appalto approvato con D.M. n.145/2000.

Oltre agli altri eventuali oneri indicati dal presente Capitolato e dal Capitolato Generale saranno a carico

dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui alla seguente elencazione, dei quali I'Appaltatore dichiara di aver

tenuto conto all'atto della determinazione del prezzo dei lavori:

1) Limpianto del cantiere con I'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione nonché l'installazione
delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori.

2) L’approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione, relative agli impianti fissi 0 mobili
di cantiere.

3) La sistemazione dei collegamenti interni, nonché il mantenimento fino al collaudo della continuita degli scoli
delle acque e del transito sulle aree adiacenti le opere da eseguire, garantendo le necessarie condizioni di
sicurezza, anche mediante le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne.

4) Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricita, gas,
telefono e fognature per 'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza
dei suddetti servizi.

5) Controllo preventivo dello stato di fatto delle costruzioni finitime eventualmente interessate dai lavori, con
stesura di apposita relazione descrittiva e documentazione fotografica dello stato di fatto.

6) La sorveglianza e la custodia sia di giorno sia di notte, del cantiere e di tutti i materiali, impianti e mezzi
d’'opera esistenti nel medesimo, nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione fino all'approvazione,
esplicita o tacita, degli atti di collaudo. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei
lavori, ai periodi feriali ed a quello intercorrente tra 'ultimazione ed il collaudo.

7) L’approntamento, la manutenzione e la pulizia entro il recinto di cantiere e nei luoghi designati dalla Direzione
Lavori, di locali ad uso ufficio del personale di Direzione dei Lavori, arredati, illuminati, riscaldati e dotati di
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telefono, telefax, fotocopiatrice e servizi igienici e comunque secondo le indicazioni e richieste della Direzione
dei Lavori stessa.

L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa in termini di contratto.
L’esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le prove, di ogni tipo e specie, che verranno in ogni tempo
ordinate dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a
quanto prescritto per l'accettazione dei materiali medesimi. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione nell'ufficio di cantiere della Direzione dei Lavori od in altro locale all'uopo destinato, munendoli
dei sigilli controfirmati dalla Direzione dei Lavori e dal rappresentante dell’Appaltatore.

L’esecuzione di qualsiasi saggio, prova o verifica che fosse ordinata dalla Direzione dei Lavori su strutture,
manufatti e finiture di qualsivoglia tipo.

La fornitura e la manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge il lavoro di quanto occorra per l'ordine e
la sicurezza come: indumenti protettivi particolari, cartelli di avviso, segnali di pericolo diurni e notturni e
quant’altro necessario per la prevenzione di incidenti e infortuni.

Esecuzione delle opere provvisorie di sostegno e di ogni altro provvedimento necessario per la buona
conservazione e lintegrita dellopera oggetto dellintervento nonché di quello adiacenti o vie od altro,
rimanendo a completo carico dell’Appaltatore il ripristino dell'integrita per gli eventuali danni causati per sua
colpa o negligenza.

La riproduzione a richiesta del Committente, nonché ai sensi del presente capitolato, dei grafici, disegni ed
allegati vari, relativi alle opere in esecuzione; che saranno richiesti dalla D.L. per la gestione dei lavori.

La comunicazione agli enti competenti, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dagli stessi, di tutte
le notizie relative all'impiego della mano d’'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle date fissate dagli enti
stessi per l'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una penale pari al 10% della penalita prevista
all'art.21del presente Capitolato, restando salvi i piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati in
conformita a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze
contrattuali.

L’adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita
e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni previste dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., nonché di tutte le norme
in materia di prevenzione infortuni in vigore al momento dell’'esecuzione delle opere. Ogni responsabilita in
caso di infortuni ricadra pertanto sull’Appaltatore restandone sollevata I'Amministrazione, nonché il suo
personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Consentire I'uso anticipato dell'opera che venisse richiesta dalla Direzione dei Lavori, senza che I'Appaltatore
abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra, pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo
stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
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La pulizia quotidiana delle opere in costruzione e delle vie di transito del cantiere, con il personale necessario,
compreso lo sgombero dei materiali di risulta lasciati da altre ditte, fino alla consegna delle opere stesse
allAmministrazione committente.

II' libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione
delle persone addette alla vigilanza e qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati i lavori non
compresi nel presente Appalto.

Lo smobilizzo del cantiere, se necessario anche in tempi successivi, comprendente demolizioni di basamenti
e di vie di corsa, sgombero di baraccamenti, costruzioni provvisorie, attrezzature, macchinari, materiali di
risulta ed eccedenti ecc. da eseguire nei termini fissati dalla Direzione dei Lavori e comunque, in chiusura
dei Lavori, entro trenta giorni dalla data del Verbale di ultimazione dei lavori.

La fornitura e la relativa installazione di almeno una tabella informativa di cantiere (cartello di cantiere), nel
sito indicato dalla Direzione Lavori entro sette giorni dalla consegna dei lavori. Il cartello rechera a colori
indelebili tutti i dati inerenti I'appalto prescritti dalla circolare del Ministero dei LL.PP. n.1729/UL del 1 giugno
1990 e successive modifiche ed integrazioni dovute alle normative sopravvenute. Tanto il cartello che le
armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e
mantenuti in ottimo stato fino al collaudo provvisorio dei lavori.

La protezione mediante fasciatura, copertura ecc. degli apparecchi e di tutte le parti delle opere e forniture
per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc. in modo che a lavoro ultimato il materiale sia consegnato
come nuovo.

La predisposizione di idoneo impianto elettrico, a norma, in stato di efficiente uso e sicurezza per
lilluminazione del cantiere e per quella provvisoria di tutti le aree nelle quali si eseguiranno i lavori, in modo
tale da assicurare una normale percorribilita del complesso.

L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richieste dalla D.L.
Fornire, a lavori ultimati, dei disegni costruttivi e di cantiere richiesti dalla Direzione Lavori.

Tutte le spese di contratto, come le spese di registrazione, diritti € spese contrattuali, marche da bollo per
tutti gli atti amministrativi e contabili ed ogni altra imposta inerente i lavori, ivi compreso il pagamento dei
diritti spettanti al Comune ai sensi dei regolamenti comunali vigenti.

La manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo intercorrente fra la loro
ultimazione e il collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si
verificassero alle opere eseguite e quanto occorre, per dare all'atto del collaudo, le opere stesse in perfetto
stato.

L’esecuzione di quelle operazioni di tracciato, rilievo, computo, indagini geognostiche, disegni, ecc.,
necessarie a giudizio insindacabile della D.L. alla esecuzione delle opere.

L’'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti relativi al lavoro, le assicurazioni varie
degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidita e vecchiaia, malattia e le
altre disposizioni in vigore, per l'assunzione attraverso gli uffici provinciali del lavoro e per I'assegnazione
obbligatoria degli invalidi di guerra, per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festivita, indennita di
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1o Sviluppo

licenziamento, fondo integrazione salario e tutte le altre esistenti o che potranno intervenire in corso dei
lavori; vanno altresi osservati gli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti Scuola contemplati nei
contratti collettivi di lavoro.

Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

Provvedere, prima dell'inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante, di
appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L'Appaltatore dovra altresi
tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale e del personale in subappalto.
Dovra altresi provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di riconoscimento. Al personale
sprovvisto di documenti e cartellino non sara consentito I'ingresso e se gia in cantiere verra allontanato.

In caso di mancato rispetto della data fissata per l'inoltro delle notizie suddette, non si procedera alla
liquidazione del SAL in corso.

L’'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai
contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, I'invalidita, la vecchiaia, la tubercolosi, e delle
altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di
inadempienza, sempre che sia pervenuta denuncia da parte delle competenti autorita, la Stazione Appaltante
procedera ad una detrazione dalla rata di acconto nella misura del 20% che costituira apposita garanzia per
I'adempimento di detti obblighi, ferma I'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e
delle tenute regolamentari. L'impresa dovra altresi trasmettere mensilmente alla Stazione Appaltante copia
dei bollettini di versamento INAIL, INPS, CASSA EDILE, ecc.
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CAPO Il - GARANZIE

Art. 15. Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 'offerta € corredata da una garanzia, pari al 2% dell'importo
base indicato nel bando o nell'invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.
La garanzia prestata deve avere validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo
diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16. Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2013, all’atto della stipula del contratto & obbligo dell’Appaltatore
costituire a favore della Stazione Appaltante una garanzia fideiussoria, a titolo di cau zione definitiva, pari al
10% (un decimo) dellimporto contrattuale, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza
assicurativa rilasciata da Istituto bancario o assicurativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore
al 10%, la garanzia & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20%, 'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia é prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e
cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sara progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente
garantito. Lo svincolo avverra automaticamente, non appena 'appaltatore avra consegnato all'istituto garante
lo stato di avanzamento dei lavori (0, eventualmente, un analogo documento attestante I'avvenuta esecuzione)
in originale o copia autentica.

Ai sensi dell'art. 123 del DPR 207/2010, I'’Amministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria, par-
zialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere,
nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione
finale; 'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita
di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’'appaltatore di proporre azione innanzi 'autorita giudiziaria
ordinaria.

Nei casi di cui al comma 4 la Stazione Appaltante ha facolta di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della
cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento del contratto e per quelli connessi al risarcimento dei danni deri- vanti dall'eventuale
inadempimento. Essa €&, inoltre, prestata a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'Appaltatore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva, comunque, la risarcibilita del maggior danno. La Stazione
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Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, nonché per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei la- voratori, comunque presenti in cantiere. In ogni caso la fideiussione bancaria
0 assicurativa di cui ai precedenti commi, deve prevedere espressamente:
e larinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
e larinuncia alla possibilita del fideiussore di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il qua- le,
nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore & tenuto a proporre (ai sensi dell'art.
1957 cod. civ.) le proprie istanze avverso il debitore;
e la sua operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La mancata costituzione della garanzia di cui ai precedenti commi, determina la revoca dell'aggiudicazione
provvisoria o dell'accettazione dell'offerta e I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del- la Stazione
Appaltante.

Art. 17. Riduzione delle garanzie

Aisensidell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, I'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 14 del presente

capitolato € ridotto al 50% per i concorrenti ai quali € stata rilasciata

— da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEIEN 45000 e della serie UNI CEIEN
ISO/IEC 17000

- la certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

Sempre ai sensi dellart. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, I'importo della garanzia fideiussoria di cui al'art. 15

del presente capitolato € ridotto al 50% per I'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni.

Art. 18. Assicurazioni a carico dell’'impresa

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, 'appaltatore & obbligato a stipulare, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi
di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima
della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data
di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

e la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per
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qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in
proprieta o in possesso dell'impresa e compresii beni della Stazione appaltante destinati alle opere -
causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inonda- zioni e
allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo,
acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, ga- sdotti e
simili, atti di vandalismo, altricomportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

e la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte,
difetti e vizi dell’'opera, in relazione all'integra garanzia a cui I'impresa € tenuta, nei limiti della perizia
e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa
assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

¢ lacopertura dei danni che 'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori
di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non
soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori,
impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo
commesso dallimpresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art.
2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, 0 a persone della Stazione
appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’'appaltatore o
della Stazione appaltante;

¢ lindicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi il RUP, i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell’'ufficio di Direzione dei
Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Tale polizza deve essere stipulata per una somma pari allimporto lavori fissato nel bando di gara e deve
assicurare 'Ente Appaltante contro la responsabilita civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il
massimale € pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della
garanzia nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti,giustoilregime delle responsabilitadisciplinatodall'art.48,comma5,del D.Lgs. 50/2016, le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti.
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Art. 19. Garanzie che devono prestare i progettisti

Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva a base di gara devono essere muniti, a far
data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara, di una polizza di responsabilita civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza, per tutta la durata dei
lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori
costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione.

La garanzia & prestata per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche
dal pagamento della parcella professionale.
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CAPO IV - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 20. Terminiperl’elaborazione del progetto esecutivo

1.

Dopo la stipula del contratto, il RUP, con proprio ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia
immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovra essere completata nel termine di 60
(sessanta) giorni naturali e consecutivi.

Alla scadenza del termine di cui al comma 1, I'aggiudicatario dovra trasmettere il Progetto esecutivo
alla Stazione appaltante. Entro tre giorni dallapprovazione del progetto esecutivo da parte della
stazione appaltante, 'Appaltatore ha 'onere di trasmette le richieste di eventuali autorizzazioni dai
competenti uffici regionali del Genio Civile ai sensi della Legge Regionale della Campania n.9/1983
s.m.i., del DPR n. 380/2001 s.m.i., della Legge n. 64/1974, della Legge 1086/1971 s.m.i. e delle NTC di
cui al DM 14.1.2008 e s.m.i.

L’esecuzione puo iniziare solo dopo I'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto
esecutivo, sentiti i progettisti del progetto definitivo, entro il termine fissato dal contratto. Dalla data di
approvazione decorrono i termini previsti dall'articolo 153, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 per la con-
segna dei lavori.

L’esecuzione € altresi subordinata all'acquisizione di ogni autorizzazione, parere o qualsiasi atto di
assenso degli Enti competenti in materia, ivi compresa I'autorizzazione ex art. 208 del d.Igs n. 152/06 e
s.m.i., che sara predisposta dalla S.A., per il tramite della partecipata EcoAmbiente Salerno SpA.
Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione,
il RUP avvia la procedura di cui all'articolo 108 del codice.

Art.21.  Consegnaeinizio dei lavori

1.

L’esecuzione dei lavori hainizio dopo la stipula formale del contratto e dopo I'approvazione del progetto
esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi entro 40 giorni dalla
predetta approvazione.

E facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 11, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016; in tal caso
il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato € comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Di-
rettore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della
prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di ri-
solvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fi-
deiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o ecce-
zioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori,
I'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento e considerato grave negligenza
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accertata.

Qualora la consegna dei lavori non avvenga entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di stipula del
contratto per fatto o colpa della stazione appaltante, I'appaltatore pud chiedere di recedere il contratto.
L’istanza di recesso pud essere accolta 0 meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento
I'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente soste-
nute e documentate.

L’esecutore ha altresi diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e
depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione
appaltante; con il pagamento la proprieta del progetto & acquisita in capo alla stazione appaltante.
Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, I'esecutore ha
diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo cor-
rispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel
periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna
deilavori.

Oltre alle somme espressamente previste in precedenza, nessun altro compenso o indennizzo spetta
allesecutore. Ove, invece, listanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna,
I'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, pari all'interesse legale
calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di
esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla
data di effettiva consegna dei lavori.

L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione
di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa
la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
Nell'ipotesi in cui tra i compiti dell'Appaltatore rientri anche la progettazione esecutiva, I'Appaltatore ha
diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara; con
il pagamento, la proprieta del progetto & acquisita dalla Stazione Appaltante.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma, I'Appaltatore, qualora intenda far valere pretese
derivanti da eventuali difformita dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve, a pena
di decadenza, formulare riserva in calce al verbale di consegna dei lavori, indicando analiticamente sia le
ragioni di doglianza sia, ove possibile, le somme o qualsiasi cosa cui ritenga di aver diritto. Eventuali
richieste connesse e conseguenti la consegna che non siano state formulate nei modi e nei tempi innanzi
indicati o che, pure formulate, non siano state ribadite nel registro di contabilita, non potranno piu essere
avanzate e saranno considerate inammissibili.
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Art. 22, Termini per'ultimazione deilavori

1.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori dellintervento compresi nellappalto e di giorni 282
(duecentoottantadue) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
salvo variazioni in sede di offerta. Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza dei cronoprogrammi dei lavori dei singoli interventi,
che fissano scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie
all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare
esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

| lavori dei singoli interventi che compongono l'intervento unitario dovranno essere svolti nel rispetto
dei tempi previsti dal cronogramma unitario dellintervento, pertanto, alla fine dei lavori del singolo
intervento sara redatto il verbale di ultimazione dei lavori dello stesso e si dara avvio alle procedure
di collaudo dell'intervento specifico.

Art. 23. Sospensioni e proroghe

1.

La Direzione dei Lavori, d'ufficio 0 su segnalazione dell’'appaltatore pud ordinare la sospensione dei
lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre
circostanze speciali impediscano in via temporanea I'esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei
lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere
alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106, del D.Lgs. 50/2016,
qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. La sospensione
dei lavori puo avvenire anche per il singolo cantiere senza, pero, possibilita di pretese dell’appaltatore
su tutti i lavori dell'intero intervento.

Il responsabile unico del procedimento pud ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico
interesse 0 necessita. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti
disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze
di equilibrio dei conti pubblici.

II verbale di sospensione € redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con lintervento
dell'appaltatore o diunsuolegale rappresentante. Nell'ipotesiin cuil'appaltatore non sipresentialla
redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, & invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel
registro di contabilita.

Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato I'interruzione dei lavori, € indicato
il loro stato di avanzamento, I'importo corrispondente ai lavori gia eseguiti, le opere la cui esecuzione
resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza
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eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento
della sospensione. L'indicazione dellimporto corrispondente ai lavori gia eseguiti ma non
contabilizzati, € prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri piu di 45 giorni si possa
disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione.

Nel caso di sospensione parziale deilavori, la stessa determina il differimento dei termini contrattuali
pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra am-
montare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori
previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma unitario dei lavori.

Qualora I'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, pu6 chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine
anzidetto.

L’appaltatore non pu6 mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o
del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se
lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo
imputabile a dette ditte e imprese.

| verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e
controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla
loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

Nel corso della sospensione saranno disposte dal Direttore dei lavori delle visite in cantiere, ad
intervalli di tempo non superiore a novanta giorni, per accertare le condizioni delle opere e la
consistenza della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti ed impartendo, ove occorra,
le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente
necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. Dei risultati della
visita sara redatto verbale, anche in assenza dell’Appaltatore. Esso sara tempestivamente trasmesso
dal Direttore dei lavori al RUP che provvedera a notificarlo all' Appaltatore nel caso che lo stesso non
abbia partecipato alla visita.

Non appena venute a cessare le cause che diedero luogo alla sospensione dei lavori, sara disposta
la ripresa dei lavori da parte del Direttore dei lavori, redigendo il relativo verbale che, sottoscritto
dall’Appaltatore, sara tempestivamente trasmesso al RUP.

L’Appaltatore potra segnalare, pena la decadenza, le proprie contestazioni riportandole in calce ai
verbali di sospensione e di ripresa. Se I'Appaltatore si rifiuti di sottoscrivere i verbali sara invitato a
farlo nel termine perentorio di quindici giorni trascorsi i quali ne sara fatta esplicita menzione in calce
ai verbali stessi.

Nell'ipotesi che la sospensione dei lavori supera un quarto del tempo contrattuale il RUP ne dara
awviso all’Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici.
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L’appaltatore, qualora per causa oggettiva ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale previsti, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata aimeno
30 giorni prima della scadenza del termine.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino
meno di 30 giorni alla scadenza del termine previsto per 'esecuzione dei lavori, comunque prima di tale
scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in
questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.
La richiesta € presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata
dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce
tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 15 giomi dal ricevimento
della richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima
entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento é riportato il parere del direttore
dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al comma 14 i termini di 15 giomi e di 10 giorni di cui al comma 16 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 5 giomi; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente
dopo la scadenza del termine di cui allArticolo 22), essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo
termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della
richiesta.

Art. 24, Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

1.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre

circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte,

la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori

redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che

determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti

dall'articolo 106 del Codice degli appalti . Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo

spetta allappaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) leventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno

naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo
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delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto
e accettato dalla Stazione appaltante.

Qualora 'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure
apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del regolamento 207/2010.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si
sia formata 'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.,
qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una
data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre
a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’'accertata durata
della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori € controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso € efficace dalla
data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento
dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo
secondo il programma esecutivo dei lavori.

Art. 25. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1.

I R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
I'ordine € trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla
data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi
dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'Articolo 24), commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 22, o comunque quando superino 6 mesi
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complessivamente, l'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione
appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

Art. 26. Penali

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna del progetto esecutivo sara applicata
una penale giornaliera variabile dal 0,07% - dellimporto contrattuale nella parte relativa alle spese di
progettazione — fino ad un massimo complessivo del 10,00%.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nellultimazione dei lavori viene applicata la penale nella misura pari allo 0,07%
dellimporto contrattuale fino ad un massimo del 10,00%.

2. Lapenale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di:

a) ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli
stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facolta di cui all’ Art. 21, comma 4;

b) ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal di-
rettore dei lavori;

c) ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accet-
tabili 0 danneggiati;

d) ritardo nella consegna parziale di opere eventualmente previste in contratto;

e) ritardo nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma unitario dei la-
Vori;

f) inottemperanza dell'appaltatore alle disposizioni dei “Contratti collettivi e disposizioni sulla mano-
dopera”.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2.a € disapplicata e, se, gia addebitata, € restituita, qualora
I'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva
fissata nel cronoprogramma unificato dei lavori.

4. Lapenale dicuial comma 2.b e 2.d, e applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui
al comma 2.c & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a
quelli non accettabili 0 danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. Limporto complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pu6 superare il 10%
dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, in materia di risoluzione del
contratto.
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7. In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facolta della Stazione Appaltante di agire per
ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato dalla stessa Stazione
appaltante.

8. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati nel cronogramma unificato dell'intervento relativo all'intero
intervento, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nellultimazione dei lavori dell'intervento, viene
applicata la penale prevista nel presente articolo calcolata sullimporto “lavori + oneri per la sicurezza” per
il singolo intervento.

9. In caso didiscordanza tra quanto previsto dalla presente parte generale e dai Capitolati speciali dei singoli
interventi, si applica quanto disciplinato dalla presente parte speciale.

Art. 27. Danni diforza maqgiore

1. L’esecutore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore 'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini
stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza
dal diritto al risarcimento.

3. L’esecutore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo
stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo
verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c¢) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dellosservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) delleventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

5. alfine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto 'esecutore stesso.

6. Nessun indennizzo e dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o
delle persone delle quali esso e tenuto a rispondere.

7. | danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora
iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere.
Mancando la misurazione, 'esecutore puo6 dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di
prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Art. 28. Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

1. L'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, entro 10 giorni dalla stipula del contratto e
comunque prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle
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proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento e deve essere approvato, entro 5 giorni dalla ricezione o comunque prima dell'inizio dei
lavori, dalla direzione lavori. Trascorso il predetto termine senza che la direzione si sia pronunciata, il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
in- compatibili con il rispetto dei termini per I'ultimazione.

2. |l predetto programma deve essere predisposto senza che |'Appaltatore abbia titolo per tale motivo
ad alcun compenso, oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi
compatibilmente conle esigenze connesse ailavori stessi, con le particolari condizionilocalie conla
disponibilitadelle aree interessate dalle opere che la Stazione Appaltante consegna all'Appaltatore
in modo da consentire il regolare andamento dei lavoriin coerenza con i termini di contratto.

3. Il programma del lavoro predisposto dall'’Appaltatore pud essere soggetto a modifiche da parte della
Stazione Appaltante. Una volta ottenuta I'approvazione da parte del Direttore dei lavori, I'Appaltatore
deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e,
comunque, ogni volta che I'Appaltatore rilevi l'impossibilita di attuarlo puntualmente. Qualora
dall'aggiornamento del programma emerga un ritardo nello sviluppo o nell' ultimazione dei lavori
rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal contratto, I'Appaltatore, onde non incorrere nelle
penalita stabilite, dovra esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o
circostanze di fatto indi- pendenti dalla sua volonta o dal suo operato, con adeguata giustificazione
dei connessi previsti differi- menti dei tempi di esecuzione.

4. Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non
siano ritenute fondate, il Direttore dei lavori applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento
utile nella misura stabilita dal presente Capitolato. In ogni caso, I'ammontare complessivo delle
trattenute non potra superare la misura del 10 per cento del singolo stato di avanzamento. L'importo
trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all'’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso
dell'esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di
produzione previsto nel programma.

5. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi, in cui I'Appaltatore incorra nel corso
dell'esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e
definitivamente in- camerati dalla Stazione Appaltante, fermo restando il limite massimo del 10 per
cento dell'importo contrattuale.

6. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato ogni volta che
sia necessarioallamiglioresecuzione deilavorieinparticolare:

per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
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per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

per I'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugliimmobili, i
siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti
diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi
casi, ricondottala fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

per la necessita o 'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzio- namento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,
eventualmente integrato ed ag- giornato.

7. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, € obbligo dellimpresa appaltatrice procedere, nel
termine di 5 giorni, allimpianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di
fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione
del can- tiere ci si dovra attenere alle norme di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008—Cantieri temporanei
e mobili (allegato XIII), nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e
ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. L'impresa appaltatrice
e tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al
programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel
numero di giorni naturali consecutivi previsti per 'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla
data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti
paragrafi.

8. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronogramma unificato dell'intervento, predisposto
dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere
modifica- to dalla Stazione appaltante nellipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed
imprevedibili.

9. Durante I'esecuzione dei lavori & compito dei direttori operativi, cioé dei tecnici che collaborano con il
direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare I'aggiornamento del cronopro-
gramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei avori le eventuali difformita rispetto
al- le previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.
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Art. 29. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slitamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori
nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei
Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la ese-
cuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
Di- rezione dei Lavori 0 espressamente approvati da questa;
il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’'appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato;
le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 30. Risoluzione per grave inadempimento, irregolarita, ritardo

1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave
inadempi- mento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori,
inviaal RUP una appositarelazione, corredata dei documenti necessari, indicandola stima deilavori
eseguitiregolar- mente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

2. Suindicazione del RUP il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, as-
segnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni
alRUP.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza
che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dispone la risoluzione
del con- tratto.

4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, I'esecuzione dei lavori ritardi di oltre sessanta giorni naturali e
consecutivi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori
gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, per
compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno
di ricevi- mento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con I'appaltatore, o, in
sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila
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processo verbale da trasmettere al RUP.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su
propo- stadel RUP, deliberalarisoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 22 € computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termi-
ne assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora

II'RUP, nel comunicare allappaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con
preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti e I'inventario di
materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto &€ determinato 'onere da porre a carico
dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra
impresa i lavori.

Sono a carico dell’'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del
contratto.

Relativamente alla disciplina della risoluzione del contratto, per quanto non previsto nel presente
arti- colo e nel presente capitolato, troveranno applicazione le disposizioni della vigente normativa.
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Art. 31. Anticipazione

1. Aisensidell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, & prevista la corresponsione, in favore dell'ap-
paltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 30% (per cento) dellimporto contrattuale, da erogare
dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accerta-
todal RUP.

2. L’erogazione dell'anticipazione é subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita
ga- ranzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

importo garantito almeno pari allanticipazione, maggiorato dell’lVA allaliquota di legge,
maggiora- to altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il
cronoprogramma dei lavori;

limporto della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori,
in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale
compensazione, fi- no all'integrale compensazione;

la garanzia € prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca
o da unintermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria
rilascia- ta da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3
allegato al predetto de- creto;

per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10
gen- naio 1989.

3. L’anticipazione & compensata mediante trattenuta sullimporto di ogni certificato di pagamento, di un
importo percentuale pari alla percentuale dellanticipazione a titolo di graduale recupero della
medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori I'importo dell'anticipazione deve essere compensato
integralmente.

4. L’appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non pro-
cede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spet-
tano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.

5. La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di
insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al
comma 4, sal- vo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta
escussione.
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Art. 32. Pagamentiin acconto

1. L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati secondo quanto disciplinato dal presente
capi- tolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza,
raggiun- gano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 200.000,00
(duecentomi- [a/00) euro.

2. Agaranzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei rego-
lamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo
netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito
dell'approvazione del collaudo provvisorio.

3. Allavvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori
redige lo stato di avanzamento dei lavori recante la dicitura: “lavori a tutto il <rif. Data>" con l'indicazione
della data. Il RUP, previa verifica con esito positivo della regolarita contributiva attestata mediante
I'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. — documento unico di regolarita contributiva, emettera il relativo
certificato di pagamento entro il termine di 45 giorni dalla data di redazione dello Stato di
avanzamento.

4. In seguito all'emissione del certificato di pagamento, I'lmpresa potra emettere la relativa fattura per
l'importo corrispondente a quello riportato dal Certificato di Pagamento; sulla stessa I'lmpresa provve-
dera a riportare il riferimento del numero di contratto relativo nonché gli estremi per effettuare il pa-
gamento mediante bonifico bancario. || pagamento del corrispettivo sara effettuato entro 90
gg.d.f.f.m. E fatto espresso divieto alla ditta di emettere tratte o ricevute bancarie per il pagamento
delle fatture.

5. Qualorailavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato
di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cuial primo comma.

6. Il Direttore dei lavori invia all Appaltatore copia degli stati di avanzamento.

7. |l Direttore dei lavori puo ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali
matura- te quando, a seguito di verifica in corso d’'opera, I'Appaltatore risulti inadempiente ad una o
piu delle sue obbligazioni.

8. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avvi-
so di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

Art. 33. Conto finale e pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori € redatto entro 180 giorni dalla data del certificato di ultimazione e comunque
non oltre il trentesimo giomo precedente il termine fissato in contratto per I'effettuazione del collaudo
o per la verifica della regolare esecuzione dei lavori; & sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso
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al RUP. Col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammon- tare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo o di
regolare ese- cuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del RUP, entro il termine
pe- rentorio di 30 giorni; se 'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da
|lui defini- tivamente accettato. Il RUP redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. Laratadisaldo, unitamente alle ritenute di cui all’'0 del presente capitolato, nulla ostando, & pagata
entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regola- re esecuzione, previa:

deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo;

presentazione digaranzia fideiussoria bancaria o assicurativa a primarichiesta;

emissione della relativa fattura da parte dell' Appaltatore almeno trenta giorni prima della
scaden- za del detto termine.

4. |l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6,
del D.Lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, se-
condo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 & costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell'art.

124 del DPR 207/2010, e cioé ¢ di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applica-
to per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio € il collaudo definitivo.

6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.

7. Nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collaudi intermedi e parziali, la
Stazione Appaltante, nell'ipotesi in cui riscontri in sede di collaudo o di verifica della regolare
esecuzione dei lavori, vizi, difetti o difformita dei materiali e/o dei lavori:
ha diritto di chiedere che I'Appaltatore, entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante stessa,
elimini tutti i vizi e difformita, a propria cura e a proprie spese;
alternativamente a propria scelta oppure ove I'Appaltatore non provveda a quanto richiesto, ha di-
ritto di fare eseguire ad altra impresa quanto necessario od opportuno per eliminare i vizi, difetti e
difformita, addebitandoneil relativoimportoall'Appaltatore;

. alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo.

In tutti i casi sopra indicati, la Stazione Appaltante. ha diritto al risarcimento del danno.

8. Qualorailavoripereliminareivizi, difetti e difformita comportino un danno ad altre opere gia eseguite
0 in corso di esecuzione, |I' Appaltatore & tenuto al ripristino completo, a perfetta regola d'arte, di
tutte le opere danneggiate;

9. Incaso divizi, difetti o difformita dei materiali e/o del lavoro appaltato che rendano I'opera inadatta
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alla sua destinazione, la Stazione Appaltante, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto salvo
il risarcimento del danno.

Art. 34. Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto

4.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle cir-
costanze per I'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a
disposizio- ne della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certifica- to di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 90 giorni
di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’'appaltatore gli interessi di
mora nella misura sta- bilita con apposito decreto ministeriale.

Non sono dovutiinteressi periprimi 90 giorni intercorrenti tral’emissione del certificato di pagamento
e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovutiall’appaltatore gliinteressilegali peri primi 60 giorni diritardo;
trascorso in- fruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabili- ta con apposito decreto ministeriale.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento,
in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve.

Tutti gli interessi sono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.

Art. 35. Ritardi nel pagamento della rata a saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra 'emissione del certificato di collaudo prov-
visorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti allappaltatore gli interessi legali per i primi 90 giomi di ritardo.
Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora sino
al pagamento.

Art. 36. Revisione prezzi

Per i lavori di cui al presente Capitolato, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi € non trova
applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi di quanto previsto dall’'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, in deroga a quanto pre-
visto dal precedente comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze
eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con ap-
posito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta della
percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
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2.1. le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento,
in misu- ra non inferiore all'1% (uno per cento) dellimporto dei lavori, al netto di quanto
gia eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

b) eventuali altre somme a disposizione dellamministrazione committente per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

c) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne ¢ stata prevista una diversa destinazione;

d) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dellamministrazione
commit- tente nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

2.2. all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di
spesa comportanti nuovi 0 maggiori oneri per 'amministrazione committente;

2.3. la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che
eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni con- tabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle
quantita accertate dal Diretto- re deilavori;

2.4. le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice
richiesta di una delle parti che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo
importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente
comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non & ancora
stato emesso il certificato di regola- re esecuzione, a cura del RUP in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata
dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso,
consi- stente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale,
determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due
percento),all'importo deilavori ancorada eseguire per ogni annointero previsto per'ultimazione dei
lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui
al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni
dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade
ogni di- ritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell’aumento sul prezzo
chiuso di cui al comma 3.

Art. 37. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto, e comun-
que, privo di qualsiasi efficacia nei confronti della Stazione Appaltante.
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2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto del comma 13 dell'art. 106 del
D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il
contratto di ces- sione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante
prima o contestualmen- te al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Art. 38. Pagamento del corrispettivo per la progettazione

1. Ai sensi dell'articolo 169, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010, la Stazione appaltante provvede al
pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalita:
-50% alla consegna del progetto esecutivo;
- 10% alla consegna dei lavori;
- 20% a tre mesi dalla consegna dei lavori;
- 15% alla fine dei lavori;
- 5% al collaudo dell'opera.

2. | pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione
esecuti- va redatta a cura dell’appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al
mancato ve- rificarsidierroriod omissioni progettuali. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva
noné prevista alcunaritenuta di garanzia.

Art. 39. Tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'impresa appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire
infiltrazioni criminali, di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, art. 3. Tutti i movimenti finanziari relativi
ai lavori in oggetto — a pena di nullita assoluta del contratto - saranno pertanto effettuati esclusiva-
mente mediante lo strumento del bonifico bancario. Il mancato utilizzo del bonifico bancario costitui-
sce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto stesso.
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CAPOVI-CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 40. Lavori a misura

1.

Qualorain corso d’'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni ricorrano
le condizioni di cui all'art. 43, comma 9, del DPR 207/2010, per cui risulti eccessivamente oneroso
indivi- duarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia possibile la loro definizione
nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono
indicate nel provve- dimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere
tecnico e con l'indicazione dellimporto sommario delloro valore presunto e della relativa incidenza
sulvalore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo
restan- do che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di
sottomis sione “acorpo”.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ampliamenti o aumenti dimensionali
di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale
d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari offerto in sede di gara dall’Appaltatore.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al
comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2,
con le relative quantita.

Per la parte di lavori a misura si procedera moltiplicando i prezzi offerti (prezzi contrattuali) per
ciascuna lavorazione nella lista per le quantita di lavorazione realizzate.

E facolta del’ Amministrazione appaltante autorizzare la Direzione Lavori ad inserire in contabilita i ma-
teriali approvvigionati in cantiere, qualora corrispondenti alle specifiche di progetto, ai sensi e nei limiti
dellart. 180 del DPR 207/2010, e comunque, per un’aliquota non superiore al 50% del valore degli
stessi.

Art. 41. Lavoria corpo

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allega- to progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa
essere invo- cata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita
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di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente perdare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e
secondoitipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto
per lavori, for- niture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, sianorilevabilidaglielaboratigraficio viceversa. Lo stessodicasi perlavori, forniture e
prestazioniche siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza
e correttarealizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali relative alle singole categorie di lavoro, rimodulate come previsto al successivo comma 7,
di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del
prezzo a base d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione.

5. Pertanto I'Appaltatore é tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita
ri- chieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria
offertae del conseguente corrispettivo.

6. E’facolta del’Amministrazione appaltante autorizzare la Direzione Lavori ad inserire in contabilita i ma-
teriali approvvigionati in cantiere, qualora corrispondenti alla specifiche di progetto, ai sensi e nei limiti
dellart. 180 del DPR 207/2010, e comunque, per un’aliquota non superiore al 50% del valore degli
stes- si.

7. Per la parte di lavoro a corpo le lavorazioni eseguite saranno annotate su apposito libretto delle
misure dal quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria omogenea di lavoro
(da rimo- dulare in sede di stipula del contratto per ogni singola categoria e prezzo unitario offerto),
saranno de- dotte le aliquote da contabilizzare.

Art. 42, Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata con le modalita previste dall’art. 179 del DPR
207/2010.

2. Gli oneri per la sicurezza del presente capitolato, per la parte eseguita in economia, sono
contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

3. Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante
apposito

ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e s.m.i.

4. L'importo di tali prestazioni, e provviste non potra superare quello debitamente autorizzato nei limiti
definiti dall'art. 125 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
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Le prestazioni in economia ed i noleggi saranno eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del
tut- to secondari, previsti in progetto, ovvero per esigenze impreviste.

In ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preventivo
ordine dellaDirezione Lavori.

Per i lavori che I'Amministrazione credera opportuno eseguire in economia I'impresa avra l'obbligo di
fornire, ai costi risultanti dalle tabelle pubblicate dalla Commissione regionale per il rilevamento dei
co- sti per la Campania relative alla localita ed all'epoca delle prestazioni, gli operai, i materiali, le
macchine ed i mezzi di trasporto in nolo a caldo che saranno richiesti dalla Direzione Lavori.

Su detti costi sara applicata la maggiorazione del 26,50% (ventiseivirgolacinquantapercento), di cui il
15% per spese generali ed il 10% per utile d'impresa e solo su tale maggiorazione verra applicato
I'eventuale ribasso contrattuale.

Le prestazioni in economia saranno valutate ad ore e mezze ore per le frazioni inferiori.

Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale vengono richiesti ed
esse- re provvisti degli attrezzi.

L’impresa € obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che non siano di gradimento
dellaDirezione Lavori.

Nelle prestazioni di mano d'opera saranno eseguite le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti
collettivi di lavoro.

Le macchine ed i mezzi di trasporto dati a noleggio per i lavori in economia dovranno essere sempre
in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare funzionamento.

Sono pertanto, a carico dellimpresa, sia la manutenzione che le riparazioni necessarie.

Il prezzo del noleggio delle macchine e dei mezzi di trasporto comprende, altresi, ogni spesa per
carbu- rante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorre per il loro
funzio- namento; il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine; la
mano d’opera specializzata, qualificata e comune occorrente sia per le suddette prestazioni che per
il funzio- namento e per 'uso delle macchine e per la guida dei mezzi di trasporto.

| prezzi dei materiali comprendono tutti gli oneri per la fornitura a pié d'opera dei materiali stessi.
L'impresa ha I'obbligo di sottoscrivere quotidianamente le liste predisposte dal Direttore dei lavori
rela- tive aglioperai, mezzid’opera e provviste somministrati per 'esecuzione deilavoriin economia.
Le somministrazioni, i noli € le prestazioni non effettuati nei modi e nei termini di cui sopra non saranno
riconosciuti.

Art. 43. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti € aggiunta la meta di
quello dei materiali provvisti a pié d’'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti
par- te dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto,
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ai prezzi di stima.
2. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi e nei limiti dell'art. 180 del DPR 207/2010.

Art. 44, Lavori e somministrazioni su fatture — oneri per la discarica

1. Per la corresponsione dei lavori € somministrazioni su fatture avverra secondo le disposizioni
contenute nell’art. 186 del DPR 207/2010 per i lavori e le somministrazioni su fatture. Questi «...sono
sottoposti al- le necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro
corrispondenza ai preventi- vi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture cosi verificate
e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non
siano state interamente soddisfatte e quietanzate...».

2. Glioneri di discarica autorizzata sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a discarica.

3. Glioneriperlo smaltimento comprendono e compensano le seguenti attivita:

Le indagini di caratterizzazione;

Eventuali accatastamenti del materiale in cantiere necessari per 'esecuzione delle analisi di
carat- terizzazioni;

Eventuali movimentazioni in cantiere, operazioni di confinamento o separazione di materiale;
Eventuale costruzione di siti provvisori per il deposito provvisorio;

Eventualisiti per I'asciugatura del materiale prima del trasporto a smaltimento.

4. La corresponsione degli oneri di discarica dovra essere effettuata dietro presentazione fattura
regolar- mente quietanzata e formulariidentificativi deirifiuti.

5. Il pagamento degli oneri per gli smaltimenti, dai quali sono sempre esclusi gli oneri relativi ai trasporti
sino al sito della discarica, avverra dietro presentazione di apposita fattura con 'aumento del 15%
per spese generali.

6. L’impresa per ottenere la contabilizzazione degli oneri di smaltimento dovra consegnare alla Direzione
dei Lavori i formulari, compilati in ogni loro parte e conformi ai disposti legislativi del caso, i quali rimar-
ranno allegati del Registro di Contabilita consentendo la valorizzazione da eseguirsi esclusivamente
con i prezzi di elenco.

7. La localizzazione e la scelta della discarica, qualora non indicate in progetto, dovranno essere
autorizza- te dal Direttore dei Lavori.

Art. 45. Disposizioni generali relative ai prezzi - invariabilita dei prezzi

1. | prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta prezzo offerto
dall’Aggiudicatario, saranno pagate le somministrazioni, compensano anche:
circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
ec- cettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
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circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestie- re, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di
lavoro nottur- no;
circa i noli, ogni spesa per dare a pié d’'opera i macchinari € mezzi pronti al loro uso;
circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera,
assicura- zioni d’ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di
occupazione tempo- ranea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e
scarichiinascesaodiscesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati
nei variarticoli e nell’elenco dei prezzi del presente capitolato.
2. | prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso
percentuale offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a
tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.
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CAPO VIl - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 46. Direzione dei lavori

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, '’Amministrazione
aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 147 del DPR 207/2010, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costi-
tuito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e cate-
goria dell'intervento) da uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantie-
re.

II Direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dellattivita di tutto
I'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con 'appaltatore in merito agli aspetti
tecnici ed economici del contratto.
lIDirettoredeilLavoriimpartisce tuttele disposizioniedistruzioniall’'appaltatoremediante PEC (ovvero
ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante) e comunicate
allappaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi
disponibi- le, in caso di necessita, come prova delle disposizioniemanate.

Art. 47. Contestazioni o eccezioni, domande o riserve, accordo bonario

L’art. 9 del Regolamento n. 49/2018 stabilisce che il direttore dei lavori, per la gestione delle
contesta- zioni su aspetti tecnici e delle riserve, sideve attenere alla relativa disciplina prevista dalla
stazione ap- paltante e riportata nel capitolato d’appalto. Nel presente articolo viene disciplinata
perentoriamente tale fattispecie.

Contestazioni 0 eccezioni fra la stazione appaltante e I'esecutore

2.

Il direttore dei lavori o I'esecutore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici
che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla
comunica- zione e promuove, in contraddittorio, 'esame della questione al fine di risolvere la
controversia. La de- cisione del RUP & comunicata all'esecutore, il quale ha I'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscri- vere riserva, se e solo se ne ricorre il caso, nel registro di
contabilita in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige un processo verbale delle
circostanze contestate in contraddittorio con I'esecutore 0, mancando questi, in presenza di due
testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale & comunicata allesecutore per le sue
osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.

4. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che € inviato
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al RUP con le eventuali osservazioni dell’'esecutore.
5. Contestazioni o eccezioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
Domande o riserve dell'appaltatore

6. L’appaltatore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ed ordini di servizio del direttore
dei la- vori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, fatta salva la facolta
di iscrivere le proprie domande e/o riserve con le modalita e nei termini di cui ai commi 7 e 8, a
pena di decadenza.

7. L’appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e
contenuto ha l'onere, a pena di decadenza, di iscriverle sul primo atto dell’appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
all’esecutore.

Sono attiidonei aricevere le domande e/o le riserve dell'appaltatore esclusivamente i seguenti:
verbale di consegna;
verbale di sospensione dei lavori;
libretto delle misure;
certificato di ultimazione dei lavori - solo nel caso di riserve nuove quando queste traggano origine
dal certificato stesso.

8. Ladomanda e/oriserva viene esplicitata, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici
gior- ni dalla sua iscrizione, indicando le ragioni di ciascuna domanda e I'ammontare del
compenso o risarci- mento cui I'appaltatore ritiene di aver diritto mediante una chiara
determinazione e quantificazione ai sensi del comma 13.

Le domande dell’'appaltatore, a pena di decadenza, devono avere contenuto preciso e determinato sia
in ordine alle ragioni su cui si fondano, sia in ordine alla quantificazione della pretesa. In particolare,
la domanda deve indicare, a pena di decadenza, con precisione il compenso che I'appaltatore
richiede ed esporre i criteri e i calcoli alla base della quantificazione.

9. L’appaltatore ha, inoltre, 'obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere e confermare le
domande e/o le riserve anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente
successiva al verifi- carsi 0 al cessare del fatto pregiudizievole.

10. |l direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le proprie motivate deduzioni.
Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente
al- la stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione
appaltante dovesse essere tenuta a corrispondere.

11. Nel caso in cui I'appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilita, & invitato a farlo entro il
termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne fa
espressa menzione nel registro.

12. Le domande e/o le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale
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dall'appaltatore si intendono rinunciate.

Le domande e/o le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni
sulle quali si fondano. In particolare, le riserve contengono, a pena di inammissibilita, le
indicazioni delle ra- gioni che ne stanno alla base e la precisa quantificazione delle somme che
I'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva,
senza possibilita di successive inte- grazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la
domanda e/o la riserva stessa sia motiva- ta con riferimento a fatti continuativi.

Qualora la contestazione dell'appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva
viene iscritta, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione
dei lavori ove I'appaltatore ritenga la sospensione, fin dall'inizio, illegittima. Resta fermo il termine
di quindici giorni per la relativa esplicazione. La riserva € poi confermata, sempre a pena di
decadenza, nel verbale di ri- presa dei lavori e, non appena sia sottoposto all’appaltatore per la
firma, nel registro di contabilita e nel conto finale.

Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 14, qualora ritenga che, per il suo
perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, I'appaltatore & tenuto, a pena di
decadenza, ad iscrive- re riserva volta a far valere ['illegittima maggiore durata della sospensione nel
verbale di ripresa dei la- vori, sempreché abbia, a pena di decadenza, previamente diffidato per
iscritto il committente a ripren- dere i lavori.

L’esecutore, all’'atto della firma del conto finale, non pud iscrivere domande diverse per oggetto
o per importo da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, ed
ha I'onere, pena di decadenza, di confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti
contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o
I'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 del codice, eventualmente aggiornandone I'importo.
La suddetta conferma delle ri- serve precedentemente iscritte pud essere proposta mediante
I'indicazione del numero, titolo ed im- porto di ciascuna riserva.

Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine stabilito o se lo sottoscrive senza confermare
le do- mande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato.

L’esecutore, all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo, puo iscrivere riserva
esplicitando contestualmente le richieste ed eccezioni che ritiene opportune esclusivamente
rispetto alle operazioni di collaudo e che traggono origine da asserite irregolarita delle
operazioni condotte dal collaudatore ovvero dalla asserita non correttezza delle risultanze del
collaudo (che, per es., abbia rilevato vizi od operato detrazioni che I'appaltatore intenda
contestare) ovvero infine da ritardo nella emissione del certificato di collaudo che abbia prodotto
maggiori oneri all'appaltatore, come, per es., quelli di pro- tratta custodia e manutenzione
dell'opera, maggior vincolo fideiussioni, ritardato pagamento del saldo, ecc..

L’appaltatore deve muovere le sue contestazioni sul certificato di collaudo a pena di decadenza con
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le forme e modalita stabilite dalle regole generali.

19. Si escludono dall'onere della formulazione della riserva le seguenti categorie di domande:

a. le pretese dell'appaltatore che traggono origine da situazioni incidenti sulla stessa vita del
contrat- to, come ad es., la risoluzione per inadempimento del’amministrazione, I'azione di
annullamento per vizi della volonta, o il diritto ai compensi nel caso di recesso
del’amministrazione dal contratto;

b. le pretese che traggono origine da fatti illeciti del’amministrazione aventi con I'esecuzione
dellopera soltanto un rapporto occasionale e che sono percid, per la stessa, fonte di
responsabilita extracontrattuale;

c. le pretese che traggono origine da fatti del tutto estranei alla finalita del registro di contabilita
di documentazione dell’iter esecutivo dell'opera, come, per esempio, il diritto agli interessi e,
per i debiti di valore (aventi, cioé, carattere risarcitorio) la rivalutazione monetaria;
lavori registrati in contabilita in partita provvisoria;
ordini di servizio per i quali 'appaltatore deve sottoscrivere I'ordine di servizio senza riserva,
salvo I'onere di doverla formulare, a pena di decadenza, sul registro di contabilita all’atto della
sottoscri- zione di questo immediatamente successiva all’'ordine stesso.

Accordo bonario.

20. Il termine di decadenza di cui all'articolo 205, comma 6-bis, del codice per l'instaurazione del conten-
zioso giudiziario decorre, una volta avviata la procedura di accordo bonario, dal rigetto della
proposta di accordo bonario trasmessa ai sensi dell’articolo 205, comma 6, del codice, ovvero
dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni per I'accettazione della proposta.

21. Nonrrileva, ai fini della decorrenza del termine di cui al comma precedente, la comunicazione con
cui il RUP ritiene di non dare avvio alla procedura di accordo bonario.

Art. 48. Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’'appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che percid limpresa
appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in
piu 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106, comma 12 del
D.Lgs. 50/2016 e dallo articolo 43, comma 8,del DPR 207/2010.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qual-
siasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dellesecuzione dellopera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito
in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima
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dellinizio dell'opera oggetto di ta- li richieste.

4. | casi specifici di variante in corso d’opera, per circostanze sopravvenute all'appalto non imputabili ad
alcuna responsabilita, che possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il Direttore dei lavori,
do- vute al manifestarsi nel corso dei lavori di circostanze oggettive, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.
50/2016 sono riconducibili, esclusivamente ad uno dei seguenti motivi:
sopravvenute disposizionilegislative o regolamentari che, incidendo direttamente o indirettamen- te
sull’esecuzionedell’'opera,comportanol’esigenzadiunavariazione;
cause impreviste ed imprevedibili, accertate nei modi stabiliti dal DPR 207/2010 s.m.i., o per
lintervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella
qualita dellopera o di sue parti, e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
manifestarsi di cause geologiche, idriche o simili non previste né prevedibili in sede progettuale che
impongono di variare l'opera;
nei casi previsti dall'art. 1664, comma 2 del codice civile;
per il manifestarsi di errori 0 di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte,
la realizzazione dell’'opera ovvero la sua utilizzazione.

5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai
sen- si dell’art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento)
dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali 0 non sostanziali ai sensi dell’art. 106,
comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

6. Salvoi casidi cui ai commi4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,
che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

7. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:
aumento che eccede il quinto dellimporto originario di contratto; in tal caso sara preventivamente
chiestoil consenso a procedere dell’appaltatore;
errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dellimporto originario del contratto;
utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che
possono determinare, significativi miglioramenti nella qualita dell'opera o di sue parti senza altera- re
I'impostazione progettuale (art. 132, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 163/2006); in tal caso I'importo in
aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione
dell'opera;
lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro va-
rianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita; in tal caso vale quanto
prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

8. Qualoraricorranole condizioniprevisteinunodeicasisuindicati, il Direttore deilavori, sentitiil RUP ed
il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi alla
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Stazione Appaltante. In ogni caso & facolta del’Ente Appaltante di apportare in corso d’opera tutte le
varianti, modifiche ed integrazioni alle opere affidate che ritenga opportune, e che non mutino
essen- zialmente la natura delle opere stesse, senza che I'impresa possa pretendere per tale
motivo alcun par- ticolare compenso o indennita oltre quelli specificatamenteprevisti nel presente
Capitolato Speciale.

Pertanto 'impresa ha I'obbligo di apportare agli elaborati progettuali, a propria cura e spese, tutte le
integrazioni, variantiemodifiche,ingenere, richieste dall’Ente Appaltante.

L’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e
che il Direttore dei lavori gli abbia ordinato di eseguire con atto nel quale sia fatto espresso riferimento
allintervenuta approvazione.

Art. 49. Le varianti determinate da errori progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali
da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dellopera ovvero la sua utilizzazione, si rendono
ne- cessarie varianti eccedenti il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante
proce- de, ai sensi dellart. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, alla risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato I'appaltatore originario.

2. Larisoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

3. Aisensidellart. 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. 50/2016, i titolari dell'incarico di progettazione sono re-
sponsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante, in conseguenza di errori od omissioni della
proget- tazione.

4. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente
ar-ticolo, si rimanda alla normativa in materia.

Art. 50. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui I'elenco di
progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di con-
cordamento

2. Per la formazione di nuovi prezzi si utilizzano i seguenti criteri:

a) desumendoli dal prezzario di cui allarticolo 32, comma 1;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari
analisi.

2.1. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

2.2. Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante
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puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base
di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli
atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente
accettati.

3. Qualora il Direttore dei Lavori non ritenga di far ricorso al proprio prezzario o ai listini correnti, e d’altra
parte pervenga alla conclusione che neppure il criterio dell'analogia sia utilizzabile, ricavera i nuovi
prezzi, in contraddittorio con I'Appaltatore attraverso nuove analisi consistenti in:

individuazione delle componenti elementari costituenti la nuova categoria di lavoro da eseguire;
determinazione delle quantita di ciascuna componente elementare necessaria all' esecuzione
dell'unitadimisuraassunta;

applicazione alle quantita cosi determinate dei prezzi delle componenti elementari ricavati da
listini ufficiali ovvero, in mancanza, dai prezzi correnti di mercato;

aggiunta allimporto cosi determinato di tre ulteriori percentuali: per spese relative alla sicurezza
dei lavori; la seconda variabile tra il 13% e il 15% per spese generali; e la terza nella misura fissa
del 10% per utile dell’Appaltatore.

4. L’analisi va effettuata con riferimento ai prezzi vigenti alla data di formulazione dell'offerta alla gara
d’'appalto e, una volta determinati i nuovi prezzi, essi sono soggetti al ribasso offerto in quella sede.

5. | nuovi prezzi, cosi determinati vengono sottoposti all'approvazione del RUP, se non sia necessario
un maggiore impegno di spesa rispetto allo stanziamento di progetto (o perché non vi sia aumento
dellimporto contrattuale o perché pur essendovi, vi si possa far fronte con le somme stanziate per
im- previsti 0 accantonate a seguito di economie), e alla Stazione Appaltante (su proposta del RUP)
qualora sia necessario impegno di spesa.

Art. 51. Aumento o diminuzione dei lavori appaltati

1. L’Appaltatore e, in ogni caso, obbligato ad eseguire ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel
contratto e senza aver diritto ad alcuna indennita, le varianti ordinate dal Direttore dei lavori purché
non comportino un aumento o una diminuzione delle opere in misura superiore a un quinto
dell'importo del contratto.

2. Oltre tale limite, I'Appaltatore pud recedere dal contratto con il solo diritto al pagamento dei lavori
esequiti valutati ai prezzi contrattuali.

3. Nel caso di aumento dei lavori si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

4. Ove I'Appaltatore, dopo aver ricevuto la comunicazione prosegua i lavori senza chiedere né il recesso
né nuove condizioni, le maggiori opere si intendono assunte agli stessi prezzi, patti e condizioni del
con- tratto.

5. Qualora il Direttore dei lavori non comunichi le determinazioni aziendali entro il termine di cui in pre-
cedenza, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore.
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6. Nella determinazione del sesto quinto non si tiene conto degli aumenti rispetto alle previsioni
contrat- tuali delle opere relative alle fondazioni. Tuttavia, ove tali aumenti rispetto alle quantita
previste supe- rino il quinto dell'importo totale del contratto, I'’Appaltatore pud chiedere un equo
compenso per la parte eccedente, ma le opere stesse non sono, comunque, tenute in conto nella
determinazione del se- sto quinto.

7. Incaso di dissenso sulla misura del compenso, € accreditata in contabilita la somma riconosciuta dal

Dire

ttore dei Lavori, salvo il diritto dell’Appaltatore di iscrivere domande e/o riserve nei modi e nei

termi- ni previsti.

Art. 52.

1. Non
a)

b)

c)

2. Non

Inderogabilita dei termini di progettazione ed esecuzione

costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attivita di progettazione esecutiva:
lanecessita dirilievi,indagini, sondaggi, accertamenti o altriadempimenti simili, gia previstinel
presente Capitolato speciale o che I'appaltatore o i progettisti dell’appaltatore ritenessero di
dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti
imprevisti ordinati esplicitamente dal RUP;
I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecu- zione delle opere difondazione, delle strutture e degliimpianti, salvo che siano ordinati
dalla dire- zione dei lavori 0 espressamente approvati da questa;
eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la
progetta- zione esecutiva dell’intervento.

costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a)

b)

f)

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
I'adempimento di prescrizioni, oil rimedio ainconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavoriodagliorganidivigilanzain materia sanitariae disicurezza, ivicompresoil coordinatore per
la sicurezzain fase di esecuzione, se nominato;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecu- zione delle opere di fondazione, delle strutture e degliimpianti, salvo che siano ordinati
dalla dire- zione dei lavori 0 espressamente approvati da questa;

il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimi- labili;

il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
pre- vistidal presente Capitolato speciale;

le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’'appaltatore néiritardi o gliinadempimenti degli stessi soggetti;
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g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbli- gatoria 0 in caso direiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi
dilavo- ro, diriposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008,
finoalla relativa revoca.

3. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o con-
tinuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli ina-
dempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
appaltan- te medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

4. Non costituiscono altresi motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o conti-
nuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la
ri- tardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli
errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.

5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di so-
spensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per I'eventuale risoluzione del Contratto.
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CAPO VIil - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 53. Norme disicurezza generali

1.

Ilavori appaltati devono svolgersinel pieno rispetto di tutte le norme vigentiin materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore e, altresi, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamen- to Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 54. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1.

L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei
seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione ob- bligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori 0 a rilievi da parte degliorgani divigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei la- voratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi 0
prescrizioni de- gliorganidivigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento
o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.
Seentroiltermine ditre giornilavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, proroga-
bile una sola volta di altri tre giornilavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casidi cuial comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni
in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corri- spettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del cor- rispettivo, diversamente si intendono rigettate.
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Nei casidicuialcomma,letterab), nel solo caso diaccoglimento esplicito, se le modificazioni e inte-
grazioni comportano maggiori costi per 'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la
Sta- zione appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle
varianti.

Se l'appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rileva carenze od omissioni al
pia- no di sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da parte della Stazione
appal- tante deve darne tempestiva comunicazione al RUP esponendo dettagliatamente e
quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie;

L’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, pud presentare al RUP una o piu
proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui
alcomma 1, lettere a) e b). Il RUP, sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in
fase di esecuzione, decide tempestivamente sullaccoglimento o sul rigetto delle proposte; le
decisioni sono vincolanti per I'appaltatore e trovano applicazione i precedenti commi 3 e 4.

Art, 55. Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. del 9 aprile

2008 n. 81 cosi come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, nonché le disposizioni dello stesso
de- creto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 56. Piani di sicurezza

1.

b)

L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione
daparte della Stazione appaltante, aisensidel D.Lgs.81/2008. Il pianodisicurezza e coordinamento
risponderaalle prescrizioni di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008.

Aisensidell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, I'appaltatore pud presentare al coordinatore per
I'esecuzione, primadell'iniziodeilavoriovveroin corsod’opera, unao pil proposte motivate di modifi-
cazione o diintegrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dellimpresa ovvero per poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli-
gatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli
organidivigilanza;

per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei la-
voratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza,
ancheinseguitoarilievioprescrizionidegliorganidivigilanza.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto
mo- tivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte
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pre- sentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

4. Qualorail coordinatore non si pronuncientro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla presenta-
zione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono
ac- colte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile unasolavolta di 10 (dieci) giornilavorativi,
nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte siintendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non
puo in alcun modo giustificare, ai sensi dellart. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 ., variazioni o ade-
guamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazio-
ni comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e docu-
mentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 57. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige
e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzio- ne, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative respon- sabilita nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo
di sicurezza dovra rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 .

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
di coordinamento di cui al presente Capitolato.

3. Prima dell'inizio dei lavori I'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle im-
prese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

4. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza allimpresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo tra-
smette al coordinatore per I'esecuzione. | lavori hanno inizio dopo I'esito positivo delle suddette verifi-
che che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Art. 58. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008.

2. |pianidisicurezza devono essere redattiin conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989,92/57/CEE del Consiglio,del 24 giugno 1992, allarelativanormativanazionale direcepi-
mento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Aisensidell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 ., I'impresa esecutrice o le imprese esecutrici
é/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavori e quindi
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periodicamente, ari- chiesta del committente o del coordinatore:

a) la propria idoneita tecnico — professionale (cioé il possesso di capacita organizzative, nonché
disponibilita di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare),
secondo le modalita dell’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 .;

b) Tindicazione dell’'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denun- ce dei lavoratori effettuate dall'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
allIstituto nazio- nale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ailavoratoridipendenti.

4. L’affidatario é tenuto, altresi, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, se-
condo quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 81/2008 ., al fine di rendere gli specifici piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di
as- sociazione temporanea o di consorzio diimprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria
capo- gruppo.

5. Il piano disicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contrattodiappalto. Le gravi oripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previaformale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa dirisoluzione del
contratto.
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CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Subappalto

1. Aisensidell'art. 105del D.Lgs. 50/2016, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria
appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che
prevedono per particolari ipotesiil divieto di affidamento in subappalto; Per quanto concerne la cate-
goria prevalente, é definitala quota parte subappaltabile, ai sensidel DPR 207/2010, main ogni caso
non superiore al trenta per cento.

2. Sempre ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, I'affidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto
alle seguenti condizioni:

a)

b)

d)

che l'appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto
dell'affidamento dei lavori in variante abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende
subap- paltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subap- palto o al cottimo € vietato e non pud essere autorizzato;

che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni e unitamente, alla dichiarazione circa la sussistenza 0 meno di eventuali forme di
controllo o di colle- gamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla
quale ¢ affidato il subappal- to o il cottimo; (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in
caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese
partecipanti);

che I'appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appal- tante (di cui alla lettera b), trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso, da
parte del su- bappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in
relazione alla prestazio- ne subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore
attestante il possesso dei requisiti ge- nerali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della
legge 575/1965, e successive modificazioni e integrazioni (qualora I'importo del contratto di
subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, I'appaltatore deve produrre alla Stazione
appaltante la documen- tazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione
in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata,
relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al DPR 252/1998;
resta fermo che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello stesso DPR 252/1998, il subappalto &
vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia
accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato DPR 252/1998).

3. |l subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
ap- paltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni
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dal ri- cevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari
ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il
medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
I'autorizzazione si inten- de concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per I'affidamento del subappalto.

4. Aisensi dellart. 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al
2% dell'importo delle prestazioni affidate 0 a 100.000 euro, il termine per il rilascio dell'autorizzazione
da parte dellAmministrazione & di 15 giorni.

5. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) per le prestazioni affidate in subappalto I'appaltatore deve praticare, gli stessi prezzi unitari
risul- tanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma, anche i
no- minativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi ai requisiti.

c) leimprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori;

d) l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla Stazione
appal- tante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono, altresi,
trasmettere periodicamente all’ Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi noncheé di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei diimprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i
lavori scorporabili, nonché ai concessionari perlarealizzazione diopere pubbliche.

7. Aifini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posain operae i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o diimporto
supe- riore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

8. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappal- tatore non puo subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le
forniture con posain opera diimpianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in
tali casi il for- nitore o il subappaltatore, per la posain opera o il montaggio, pud avvalersi diimprese
di propria fidu- cia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). E fatto
obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del
sub- contraente, l'importo del sub-contratto, 'oggetto dellavoro, servizio o fornitura affidati.
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Art. 60. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
su- bappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’'esecuzione
di la- vori subappaltati.

2. I Direttore dei Lavori e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il ri-
spetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

3. |l subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal DL 29 aprile 1995, n. 139,
conver- tito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell'appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 61. Subappaltatori e maestranze

1. E fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effet-
tuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari
corrispo- sti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

2. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista
entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli
affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte
delle presta- zioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo
importo e con pro- posta motivata di pagamento.

3. L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono
le prestazioni; &, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subap- paltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidata- rio e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi e antinfortunistici, nonché' copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli
stati di avanza- mento dei lavori o dello stato finale dei lavori, I'affidatario e, suo tramite, i
subappaltatori trasmettono allamministrazione o ente committente il documento unico di regolarita
contributiva.

4. Per quanto non espressamente esplicitato nel presente articolo si rimanda all'art.105 del D.Lgs.
50/2016.
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CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

Art. 62. Controversie

1.

Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui
documenti contabili, Iimporto economico dei lavori comporta variazioni rispetto allimporto contrat-
tuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest'ultimo, si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo. Il RUP deve valutare immedia-
tamente 'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabi-
lita @ maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del
D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il
RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica
ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 50/2016.

II direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle
riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.
IRUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del diret-
tore dei lavori e, ove costituito, dellorgano di collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale
lindicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del con-
tratto. Il RUP e I'appaltatore scelgono d'intesa, nel’ambito della lista, I'esperto incaricato della formu-
lazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici)
giorni dalla trasmissione della lista I'esperto & nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il
compen- so. La proposta & formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il
RUP non ri- chieda la nomina dell'esperto, la proposta € formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni
dalla comuni- cazione di cui al comma 2.

L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I'appaltatore, effet-
tuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con
I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse
economi- che, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della
stazione ap- paltante e allimpresa. Se la proposta € accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque)
giorni dal suo ricevimento, 'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle
parti. L'accordo ha natura ditransazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono
dovuti gliinteressi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione
dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte
dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si
procede ai sensi del successivo ar- ticolo 61.

La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15%
(quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non
risolte al momento dell'approvazione del certificato di collaudo provvisorio.
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Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giomni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario,
successivamente approvato  dallamministrazione committente, oppure dall’emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
allaccordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma
scritta a pena di nullita, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non
risul- ti possibile esperire altri rimedi alternativi.

Se limporto differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, &€ necessario
acquisire il parere dell'avvocatura che difende 'amministrazione committente o, in mancanza, del
funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il
RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pué formulare
una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione
del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni
non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospende- re i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal’amministrazione committente.

Art. 63. Termini per il pagamento delle somme contestate

1.

2.

Ai sensi dell'art. 205, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 il pagamento delle somme riconosciute in sede di
accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo bonario stesso.
Decorso tale termine, spettano all'appaltatore gli interessi al tasso legale.

Aisensidell'art. 32, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli
al- tri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui
sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all’'appaltatore gli interessi al
tassolegale.

Art. 64. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L’appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, € in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
ap- plicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
indu- striali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nel- lalocalita in cui si svolgono i lavori;
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b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulan- ti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensionidell'impresastessaedaognialtrasuaqualificazione giuridica;

c) éresponsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui
il contrat- to collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia
stato autorizza- to non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri
diritti della Stazio- ne appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenzia- le, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o0 ad essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore 'inadempienza accertata e pud
procedere a una detrazione del 0,07% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia delladempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non ¢ effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Aisensidellart. 5, comma 1 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni do-
vute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appal-
tante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.

4. Aisensidell'art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza
so- ciale e dell'lstituto nazionale per I'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri Iimpiego di
per- sonale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o
superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D.Lgs. 66/2003 e s.m., pud adottare il provvedimento di
sospensione dei lavori.

5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione puo essere revocato laddove
si accerti:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria;

b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

6. Aisensidell'art. 36 bis, comma 2, della legge 248/2006, i datori di lavoro debbono munire il personale
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occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del
la- voratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre
detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano diret- tamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio
conto.

Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu datori di lavoro o lavoratori
autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

| datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 median-
te annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro terri-
torialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente
impie- gato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita lavorative si tiene conto di
tutti i la- voratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi
quelli au- tonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/2006, la violazione delle previsioni di cui ai commi
6 e 8 comporta |'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100
ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al
comma 4 che non provvede ad esporla €, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300.

Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di
cui all'articolo 9 bis, comma 2, della legge n. 608/96 (di conversione del DL 510/1996), il giorno ante-
cedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.
L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria & punito
con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di
euro 150 perciascunagiornatadilavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso
versa- mento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non pud
essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa
accertata.

Art. 65. Risoluzione del contratto

1.

3.

La Stazione appaltante pud decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli
ar- ticoli 108 del D.Lgs. 50/2016 nonché in caso di violazione dei piani di sicurezza 6. Inoltre, su
segnalazio- ne del Coordinatore per I'Esecuzione, la Stazione Appaltante pud procedere alla
risoluzione del contrat- to ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008.

Nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (risoluzione per reati accertati), I'appaltatore
avra diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi
de- rivanti dallo scioglimento del contratto.

Neicasidicuiall’art. 108,comma3,del D.Lgs.50/2016 (risoluzione pergrave inadempimentoaalle ob-
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bligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto al comma 3 di detto ar-
ticolo.

4. Qualora, aldifuorideicasidicuial precedente comma 3, 'esecuzione deilavoriritardi per negligenza
dell’'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto
previstoalcomma4 dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

5. Ai sensi dellart. 108 del D.Lgs. 50/2016, il RUP - nel comunicare all'appaltatore la risoluzione del
contratto — dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato
di consistenza dei lavori gia eseguiti, inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa
presa in consegna.

6. Qualora sia stato nominato I'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di
cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui & accertata la corrispondenza tra
quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilith e quanto previsto nel
progetto ap- provato nonché nelle eventuali perizie di variante; & altresi accertata la presenza di
eventuali opere, ri- portate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché
nelle eventuali peri- zie di variante.

7. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, & determinato I'onere da porre a
ca- rico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad
altra im- presa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'art. 110
del D.Lgs. 50/2016.

Art. 66. Recesso dal contratto

1. Aisensidellart. 109, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in
qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esi-
stenti in cantiere, oltre al decimo dellimporto delle opere non eseguite.

2. Il decimo dellimporto delle opere eseguite € dato dalla differenza tra 'importo dei quattro quinti del
prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso percentuale offerto, e 'ammontare netto dei lavori
esequiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con
un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i
lavori ed effettua il collaudo definitivo.

4. | materiali il cui valore € riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto
quelli gia accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. Lastazione appaltante pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in
parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il
valo- re delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
deter- minare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al
momento dello scioglimento del contratto.
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6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei
lavo- ri e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel
termine stabilito; in caso contrario o sgombero € effettuato d'ufficio e a sue spese ed in suo danno.

CAPO X1 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art.65. Ultimazione deilavorie gratuitamanutenzione

1. L'ultimazione deilavori, appenaintervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall’'appaltatore

al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con
I'appaltatore e rilascia, senzaritardo alcuno, il certificato attestante I'avvenuta ultimazione in doppio
esemplare.
L’appaltatore dovra aver compiuto i lavori nel termine pattuito nel contratto, termine che decorre
dalla data dal verbale di consegna, ovvero, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di
consegna, risulta ai sensi dellarticolo 21 del presente CSA, pertanto per tutto il tempo che impiegasse
nei lavori oltre il termine convenuto, salvo il caso di ritardo a lui non imputabili, dovra sottostare ad
una penale cosi come previsto all'art. 26 del presente CSA.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verba- lizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei
Lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalita dell’'opera, nel senso che
considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie
mancanti, purché queste ultime non pregiudichino lafunzionalita dell'opera stessa.

3. |l certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta
gior- ni, per consentire allimpresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entita, non
incidenti sull'uso e la funzionalita dell'opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si
eccede tale termine senza che I'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di
ultimazione di- viene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti I'avvenuto
completamento.

4. Nel caso in cuil'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi
dell'art.145 del DPR 207/2010, ¢ applicata la penale di cui all'art. 26 del presente capitolato, per il
mag- gior tempo impiegato dall'appaltatore nell’esecuzione dell'appalto.

5. L’appaltatore pud chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale,
nei casi di cui all'art. 145, comma 7, del DPR 207/2010. Detto provvedimento pud essere adottato non
in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilita
della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest'ultima & sproporzionata
rispetto all'interesse della stazione appaltante.

6. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo

CSA - Capitolato Speciale d’Appalto

I TECNICI PROGETTISTI

Ing. Giuseppe D’Acunzi Ing. Paolo D’Acunzi



\
PROGETTO DEFINITIVO

N F \s/ REVAMPING E RISTRUTTURAZIONE
SC FondoperloSippo AMBITO TERRITORIALE = IMPIANTO DI SELEZIONE RIFIUTI

OTTIMALE SALERNO EcoAmbienteSalerno

Ente d’Ambito per il
servizio di gestione
integrata dei rifiuti

SITO NEL COMUNE DI CASAL
VELINO (SA)

im- piegato, non ha facolta di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo
alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale perio-
do cessa con I'approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti nel presente capitolato.

Art. 66. Conto finale

9)

h)

)
K)

II direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di 30 giorni con le stesse modalita previste
per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al RUP.

Il direttore deilavori accompagnail conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle
quali l'esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e
segnatamente:

i verbali di consegna dei lavori;

gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecu-
tore;

le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi,
con gli estremi di approvazione e di registrazione;

gli ordini di servizio impartiti;

la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la
menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata
relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e
delle relative cause;

gli eventuali sinistri 0 danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle
relative conseguenze;

i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;

gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita, sommario del registro di contabilita);

tutto cid che puo interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle noti-
Zie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Art. 67. Presain consegna deilavori ultimati

Aisensidell'art.230delDPR 207/2010, la Stazione Appaltante siriservadiprendereinconsegnapar-
zialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento
sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di
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cuiallarticolo precedente, ed a condizione che:

sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilita di impianti od opere a
rete;

siano stati eseguiti i necessari allacciamenti;

siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto;

sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del
lavoro.

A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare I'esistenza
delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare
che l'occupazione e I'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti
nei ri- guardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale,
sotto- scritto anche dal direttore dei lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e
sulle con- clusioni cui perviene.

La presain consegna anticipata nonincide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che
possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’appaltatore.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscrit- to, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di
sorta. Egli pud pero chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presain consegna anticipata nonincide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che
possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’appaltatore.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due
te- stimoniin caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Art. 68. Terminiperil collaudo e laregolare esecuzione

Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi
dall'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 229, comma 3, del DPR 207/2010 e dell'art. 102, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016, il
pa- gamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento
dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilita concernenti eventuali difformita e vizi fino a quando lo
stesso non diviene definitivo. L'appaltatore &, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 3, alla
ga- ranzia per le difformita e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del

CSA - Capitolato Speciale d’Appalto

I TECNICI PROGETTISTI

Ing. Giuseppe D’Acunzi Ing. Paolo D’Acunzi



\
PROGETTO DEFINITIVO

N F \s/ REVAMPING E RISTRUTTURAZIONE
SC FondoperloSippo AMBITO TERRITORIALE = IMPIANTO DI SELEZIONE RIFIUTI

9.

OTTIMALE SALERNO EcoAmbienteSalerno

Ente d’Ambito per il
servizio di gestione
integrata dei rifiuti

SITO NEL COMUNE DI CASAL
VELINO (SA)

saldo.

Ove possibile, & facolta della Stazione Appaltante. prevedere I'emissione del certificato di regolare
ese- cuzione, in luogo del collaudo, cosi come previsto della vigente normativa.

Ai sensi del comma 3 art 102 del D.Lgs. 50/2016 il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed
as- sume carattere definitivo solo dopo I' approvazione da parte della Stazione Appaltante ed in ogni
caso, decorsi due anni e due mesi dalla emissione del certificato stesso. Decorso tale termine, il
collaudo siintende tacitamente approvato.

Qualora I'emissione del certificato di collaudo abbia luogo successivamente ai termini di cui al comma
3 del presente articolo, detto certificato assume carattere definitivo una volta decorsi due anni e due
mesi dalla scadenza di tali termini senza che sia intervenuta 'approvazione del certificato medesimo
da parte della Stazione Appaltante .

Nelle more dell'approvazione del certificato di collaudo, I'Appaltatore é tenuto alla garanzia per la dif-
formita e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.
L’organo di collaudo ovvero il direttore dei lavori qualora si proceda alla verifica della regolare esecu-
zione, deve comunicare in tempo utile all'Appaltatore la data d'inizio delle operazioni di collaudo o
del- la verifica della regolare esecuzione, invitandolo ad intervenire.

Alle operazioni di collaudo intervengono, oltre al collaudatore, all'Appaltatore 0 a suoi rappresentanti,
anche il Direttore dei lavori.

L' assenza dell'Appaltatore o dei suoi rappresentanti alle operazioni di collaudo o di verifica della rego-

lare esecuzione non ne infirmera sotto alcun profilo i risultati né le conseguenze.
10. E facolta della Stazione Appaltante nominare il collaudatore o la commissione di collaudo in corso d'o-

pera per lavori in particolare complessita e quando sia necessario che le verifiche delle opere siano
ef- fettuate durante la loro realizzazione.

Art. 69. Oggetto delle operazionidi collaudo

1.

3.
a) verra eseguito il controllo tecnico amministrativo per determinare:

Il collaudo o la verifica della regolare esecuzione dei lavori sono diretti ad accertare che il lavoro appal-
tato € stato eseguito a regola d'arte, in conformita al contratto e secondo le prescrizioni tecniche
stabi- lite dalla Stazione Appaltante.

Il collaudo ha, inoltre, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustifi-
cativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto non solo per dimensioni forma e quantita, ma
anche per la qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste e che le procedure espropriative
poste a carico dell'Appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo
comprende altresi tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Nel corso del collaudo:

se i datirisultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risul- tanze di
fatto, anche per quanto attiene alla qualita dei materiali e delle provviste;
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se il compenso determinato nella liquidazione finale € conforme al contratto;
se i collaudi tecnici sono stati eseguiti ed hanno dato esito positivo;

b) verranno esaminate le riserve formulate dall' Appaltatore.
4.

Devono essere sottoposti al collaudatore tutti i progetti approvati (ed eventualmente allegati e
perizie) e tuttii documenti tecnici, contabili o giustificativi prescritti dal contratto o comunque richiesti
dal col- laudatore o dal Direttore dei lavori per I'adempimento del suo mandato.

Art. 70. Verbaledellavisitadicollaudo

Delle operazioni di collaudo si compila processo verbale che deve enunciare:

la provincia e la localita;

il lavoro appaltato la data e I'importo del progetto e delle successive variazioni ed aggiunte;

la data del contratto e degli atti supplementari e integrativi;

limporto della spesa;

le generalita dell'Appaltatore;

le date dei processi verbali di consegna e di ultimazione dei lavori;

il tempo prescritto per I'esecuzione con l'indicazione delle eventuali proroghe e sospensioni; la da-ta
e limporto della situazione finale;

gli estremi di nomina del collaudatore o della commissione di collaudo;

i giorni della visita di collaudo; le generalita degli intervenuti e di quelli che, sebbene invitati, non
intervennero.

Nel processo verbale vengono descritte le operazioni eseguite e i risultati degli accertamenti esperiti.
Il processo verbale deve essere firmato dai componenti I' organo di collaudo, dall' Appaltatore o dal
suo legale rappresentante nonché dal Direttore dei lavori e dalle altre persone eventualmente
intervenute.

II certificato di regolare esecuzione deve contenere la indicazione degli elementi di cui al comma uno
del presente articolo.

Art. 71. Relazione di collaudo

a)
b)
c)
d)

Il collaudatore ovverola Commissione di Collaudo pongono a confronto i dati di fatto risultanti dal pro-
cesso verbale della visita (o delle visite, quando prescritto) di cui al precedente articolo con quanto
pre- visto dal progetto e dai documenti contabili, e redigono apposita relazione contenente le
deduzioni sull' osservanzadelle prescrizioni contrattuali,esponendo:

se |'opera sia 0 meno collaudabile o certificabile;

sotto quali condizioni o limitazioni si possa collaudare o certificare;

i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile o certificabile;

le modificazioni da introdursi nel conto finale;
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la liquidazione delle penali e degli addebiti;

le sue proposte in ordine ai reclami che siano stati presentati da terzi danneggiati; il credito liquido
dell'Appaltatore.

In una relazione separata il collaudatore o, per il certificato di regolare esecuzione, il Direttore dei
lavori espongono poi il proprio parere sulle riserve dell’Appaltatore, che non siano state oggetto di
composizione tra le parti.

Art. 72. Osservazioni dell’appaltatore al certificato di collaudo o di reqgolare esecu- zione

Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione € comunicato, per la sua accettazione,
all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni.

All'atto della firma egli pud aggiungere esclusivamente le riserve che siano direttamente dipendenti
dalle risultanze del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Se I'Appaltatore non firma il certificato nel termine predetto o lo sottoscrive senza riserve, il certificato
stesso e le sue risultanze si intendono come da lui definitivamente accettate.

Art. 73. Approvazione del certificato di collaudo — accettazione dell'opera

Fermo restando quanto disposto in precedenza, il collaudo o la verifica di regolare esecuzione dei
lavori si intendono perfezionati ed il lavoro accettato con I'approvazione scritta del relativo certificato
da par- te della Stazione Appaltante.

L' approvazione scritta della Stazione Appaltante. Equivale ad accettazione dell'opera; I'eventuale
presa in consegna dell'opera, o di una parte di essa, e I'eventuale messa in esercizio della stessa
non costitui- sce accettazione dell'opera.

Dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione decorrono le garanzie
previste dalle disposizioni di contratto e di legge e precedentemente richiamate.
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CAPO XIl - NORME FINALI

Art. 74. Obblighispecialiacarico dell’appaltatore

1. L’appaltatore & obbligato a:

a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui
sottoposti dal Direttore dei Lavori;

c) consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministra- zioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori
che perlaloro na- tura si giustificano mediante fattura;

d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia non- ché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori;

2. L’appaltatore € obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica,
in relazione alavorazioni di particolare complessita, ovvero non pitispezionabilio non piu verificabili
do- po la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico € non
modificabile la data e I'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Art. 75. Proprieta dei materiali di escavazione e di demolizione

1. Laresponsabilita dei materiali prodotti durante le operazioni di scavo e demolizione, resta in capo
allImpresa Appaltatrice, che rimane pertanto responsabile.

2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto. Il lavoro potra
essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto della D.L., nel quale sia riportata I'autorizzazione della
competente Autorita, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte. Salvo
i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprieta assoluta dell’Ente Appaltante
senza alcun diritto dell'impresa a premi, partecipazioni o compensi di sorta.

Art. 76. Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell'appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giormo che di notte, con il
personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della
Stazione appaltante. Cid anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna
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dell'opera da parte della stazione appaltante.

Art. 77. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con
le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Mini- stero dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

2. Bozza del cartello di cantiere, in formato di stampa minimo A3, viene sottoposta per approvazione al
RUP che vi provvede anche apponendo la dicitura “Visto, si stampi” sulla bozza stessa.

Art. 78. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) letasse e glialtrioneri per'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione
dei lavorie lamessainfunzione degliimpianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione
del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’Appaltatore.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto € soggetto allimposta sul valore aggiunto (IVA); I'VA é regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono IVA esclusa.

Art. 79. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Seil contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi
violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice
del processo amministrativo).

2. Se il contratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010.
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3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli
articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 80. Norme di rinvio

Per quanto non previsto e convenuto o in contrasto con le vigenti disposizioni normative nel presente
capitolato speciale di appalto, si rinvia alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia di
opere e lavori pubblici, ed in particolare, alle norme contenute nella legge n. 55/1990, nel decreto legi-
slativo n. 81 del 2008, nel D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente, nel decreto del Ministro dei Lavori
Pubblici n. 145/2000 per la parte ancora vigente, nel decreto legislativo n. 50/2016, nella L. n. 98/2013
“Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69", nel D.M. 7 marzo 2018 , n. 49,
“‘Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzione” nei Regolamenti Comunitari in materia di FESR POR Campania e nel relativo
manuale di attuazione, e nel codice civile per quanto non regolato dalle norme di legge e di regolamento in
questo atto richiamate, che I'appaltatore dichiara espressamente di conoscere, ac- cettandone il contenuto
senza riserva alcuna.

CSA — Capitolato Speciale d’Appalto

I TECNICI PROGETTISTI

Ing. Giuseppe D’Acunzi Ing. Paolo D’Acunzi



	Testata_CSA.pdf
	Fogli e viste
	Modello



